

„YPATINGOS SVARBOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2018-06-28 Nr. VA-2018-P-900-3-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2019-01-24 14:29



Eil. Nr. Rekomendacija

Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija

Įgyvendinimo
būklė

Planuota
įgyvendinimo data

Laiko būklė

Įgyvendinimo / rezultatų aprašymas

- | | | | | | |
|----|--|--|-----------------------|------------|---------------------|
| 1. | Sukurti nacionalinę informacinę architektūrą ir jos valdymo mechanizmą, kuris leistų objektyviai nustatyti valstybės informacinių išteklių svarbą bei tinkamai kontroliuoti šį procesą ir suderinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių ir ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros nustatymo mechanizmus. | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija | Laukiama įgyvendinimo | 2019-12-01 | Terminas nesibaigęs |
|----|--|--|-----------------------|------------|---------------------|

„YPATINGOS SVARBOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2018-06-28 Nr. VA-2018-P-900-3-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2019-01-24 14:29

Eil. Nr.	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Igyvendinimo būklė	Planuota įgyvendinimo data	Laiko būklė
	Igyvendinimo / rezultatų aprašymas				
	<p><i>Igyvendinant 1 rekomendaciją, numatyta įgyvendinti 3 priemones, 3 priemonės įgyvendinimas yra sudėtinė Projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0020 „Valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimas ir įgyvendinimas“ dalis, viena iš suplanuotų šio projektų veiklų.</i></p> <p><i>Iki 2018 m. pabaigos kuriant valstybės informacinių išteklių informacijos sąsajų žemėlapi bei jo tvarkymo metodines ir automatines priemones (toliau – VII sąsajų žemėlapio priemonė) yra atliktos šios veiklos:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- suformuota VII žemėlapio priemonės parengimo tarpinstitucinė darbo grupė, kuri yra sudaryta iš Ūkio ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros komiteto, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Muitinės departamento, Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos kaip suinteresuotų šalių atstovų (toliau – Darbo grupė);</i><i>- parengtos VII žemėlapio priemonės koncepcija ir specifikacija, kurios buvo aptartos Darbo grupėje;</i><i>- parengti VII žemėlapio priemonės prototipai ir apibrėžti pagrindiniai VII žemėlapio priemonės panaudojimo atvejai, kurie buvo pademonstruoti Darbo grupėje.</i> <p><i>Priemonės įgyvendinimo vėlavimą lėmė šios aplinkybės:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- sutartis su Tiekėju UAB „Ernst & Young Baltic“, kurio paslaugų apimtyje yra techninė pagalba sudarant VII sąsajų žemėlapi ir parengiant jo priemones, buvo pasirašyta vėliau nei planuota (2018-07-23),</i><i>- išsiplėtė VII žemėlapio priemonės koncepcija ir apimtis po derinimo su į procesą įtrauktoms suinteresuotoms šalims (institucijoms).</i> <p><i>Priemonę numatyta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- parengti - iki 2019-01-15,</i><i>- suderinti Darbo grupėje bei įgyvendinti - iki 2019-03-01.</i>				
2.	Išvystyti IT gerąsias valdymo praktikas atitinkančią valstybės informacinių išteklių valdymo mechanizmą, kuris užtikrintų bendrą ir j svarbiausius prioritetus orientuotą planavimą, numatytų siektiną IT valdymo brandos lygį ir pažangą vertinti leidžiantį stebėsenos mechanizmą, efektyviai naudojant sukurtas technines priemones.	Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos	Laukiama įgyvendinimo	2019-12-01	Terminas nesibaigęs
	<p><i>Igyvendinant 2 rekomendaciją, numatyta įgyvendinti 4 priemones. 2 priemonė įgyvendinama siekiant realizuoti ES SF 10 prioriteto finansuojamą projektą „Pagalbos įgyvendinant valstybės informacinių išteklių infrastruktūros konsolidavimą (esamo ir siekiamo modelio analizės, įvertinimo, specifikacijos parengimo, diegimo techninės priežiūros) paslaugos“.</i></p> <p><i>Pagal projekto kalendorinį darbų planą, minėta priemonė planuojama bus parengta 2019-04-25.</i></p>				
3.	Gerinti kibernetinio saugumo rizikų valdymą: atnaujinti reikalavimus, metodikas ir diegti nacionalinį IT rizikų valdymą, leidžiantį veiksmingai valdyti šalies mastu aktualias rizikas.	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Laukiama įgyvendinimo	2023-06-01	Terminas nesibaigęs
4.	Didinti kibernetinio saugumo valdymo organizavimo ir įgyvendinimo efektyvumą: sukurti reikiamus kontrolės mechanizmus, kurie prisidėtų prie žmogiškųjų išteklių saugumo žinių ir gebėjimų didinimo, saugumo reikalavimų įgyvendinimo būklės gerėjimo ir IS pažeidžiamumų prevencijos.	Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija	Iš dalies įgyvendinta	2023-06-01	Terminas nesibaigęs

„YPATINGOS SVARBOS VALSTYBĖS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS“

Valstybinio audito ataskaita: 2018-06-28 Nr. VA-2018-P-900-3-6

Rekomendacijų stebėsenos ataskaita

2019-01-24 14:29

Eil. Nr.	Rekomendacija	Subjektas, kuriam pateikta rekomendacija	Igyvendinimo būklė	Planuota įgyvendinimo data	Laiko būklė
	<i>Igyvendinimo / rezultatų aprašymas</i>				
	<i>Igyvendinant 4 rekomendaciją, numatyta įgyvendinti 3 priemonės. Igyvendinant 4.3 priemonę, Lietuvos Respublikos rašto apsaugos ministerija (KAM) parengė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 479 ir 480 straipsnių pakeitimus, kuriais įstaigų vadovams arba kitiems atsakingiems asmenims nustatoma administracinė atsakomybė už organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų nevykdymą ir teisėtų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro nurodymų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, neįvykdymą laiku. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. birželio 30 d. priėmė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 79, 479, 480, 589 straipsnių pakeitimo ir 82 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymą, kuris įteisino KAM parengtus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimus.</i>				

Daugiau informacijos apie šio ir kitų auditų metu teiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą rasite čia [Atviri duomenys](#)