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SANTRAUKA 

Valstybės kontrolė atliko Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos veiklos auditą, kurio 

tikslas – įvertinti, kaip vykdoma elektros energetikos sektoriaus pertvarka. 

Energetikos ministerija 2009 m. pabaigoje pradėjo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

struktūrinę pertvarką, nes, atsisakius LEO LT, AB, modelio, reikėjo apibrėţti LEO LT, AB, 

priklausiusių įmonių vietą ir funkcijas bendroje energetikos sistemoje ir įgyvendinti ES trečiojo 

energetikos paketo nuostatas. Audito metu nustatėme, kad elektros energetikos sektoriaus pertvarka 

vyksta Europos Sąjungos direktyvos nuostatų neperkėlus į nacionalinę teisę, t. y. nepriėmus 

Energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pakeitimų, be to, elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkos veiksmų planas nebuvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o elektros 

energetikos pertvarkymo gairės patvirtintos įsibėgėjus pertvarkymo procesui. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. geguţės 4 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo koncepciją. Ja siekiama įtvirtinti numatomo keisti 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo pagrindines siūlomo teisinio reguliavimo 

nuostatas ir struktūrą ir taip perkelti Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus į nacionalinius 

teisės aktus. Energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pakeitimų projektai, kuriais numatyta 

perkelti Europos Sąjungos direktyvos nuostatas, pateikti Lietuvos Respublikos Seimui atitinkamai 

2010 m. spalio 20 d. ir 2010 m. lapkričio 3 d. ir iki audito pabaigos, t. y. iki 2011 m. lapkričio 1 d. 

buvo nepriimti. 

Vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva reikėjo atskirti elektros energetikos sektoriaus 

pagrindines veiklas – elektros gamybą ar tiekimą, perdavimą ir skirstymą. Lietuva, kad uţtikrintų 

perdavimo veiklos atskyrimą, turėjo galimybę pasirinkti vieną iš 3 alternatyvų. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei pasirenkant perdavimo sistemos ir veiklos nuosavybę visiškai atskirti nuo elektros 

energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo, nebuvo atliktos analizės ar studijos, nebuvo modeliuota, 

taigi yra rizika, kad pasirinktas būdas nėra optimalus Lietuvai. 

Energetikos ministerija teigia, kad energetikos sektoriaus pertvarka iš esmės baigta, tačiau 

kol kas neįvykdytas vienas svarbiausių pertvarkos tikslų, kurį įpareigoja vykdyti Europos Sąjungos 

direktyva – perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas. 

Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu sukurta nauja įmonių struktūra, iš anksčiau 

egzistavusių įmonių atskirtas ir suformuotas naujas aptarnavimo paslaugų įmonių blokas, teikiantis 

specifines elektros energetikos sektoriui būdingas paslaugas. Šioms įmonėms veikiant rinkoje, yra 

didelė rizika, kad susidarys karteliai, o tinklo aptarnavimo darbų kaina gali išaugti. Aptarnavimo 

http://www.infolex.lt/ta/78701
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bloko įmonių teikiamų paslaugų kainos nepatenka į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos reguliavimo sferą, o šių paslaugų sąnaudos įskaičiuojamos į elektros energijos kainą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendavome teisės aktuose Valstybinei kainų ir 

energetikos kontrolės komisijai suteikti teisę gauti visą reikalingą informaciją iš energetikos įmones 

aptarnaujančių įmonių apie jų sąnaudas, pajamas ir sutartinius įsipareigojimus ir suderinti 

aptarnavimo bloko įmonių pasitvirtintas kainodaras su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės 

komisija. 

LEO LT, AB, būdama pagrindinė elektros energetikos sektoriaus įmonių akcijų valdytoja, 

vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis ne Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Su elektros 

energetikos sektoriaus pertvarka susijusių paslaugų, uţ kurias sumokėta apie 8 mln. Lt, Valstybinei 

kainų ir energetikos kontrolės komisijai ateityje vertinant reguliuojamų įmonių sąnaudas, suma gali 

būti įskaičiuota į elektros energijos kainą. 

LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įgijo 

likviduojamos bendrovės statusą. Akcininko sprendimas suteikti likvidatoriui teisę sudaryti 

sandorius, susijusius ne tik su likvidavimo veikla, pratęsė LEO LT, AB, likvidavimo procesą ir tai 

galėjo turėti įtakos, kad bendrovės likvidavimas tęsiasi beveik dvejus metus. LEO LT, AB, iki 

audito pabaigos nebuvo išregistruota, neatliktas LEO LT, AB, turto nepriklausomas vertinimas – 

taigi neįgyvendintas akcininko sprendimas ir tai galėjo turėti įtakos LEO LT, AB, akcijų vertės 

dydţiui. 
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ĮŢANGA 

Europos Parlamente 2009 m. balandţio 22 d. patvirtintas trečiasis energetikos paketas – 

visuma teisinių priemonių, kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui uţtikrinančių galimybę 

pasinaudoti konkurencingos elektros energijos ir dujų rinkų privalumais. Jį sudaro 5 teisės aktai:  

 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl elektros 

energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti direktyvą 2003/54/EB; 

 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009, 

įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą;  

 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos 

prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1228/2003; 

 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 dėl teisės 

naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis reglamentą (EB) Nr. 1775/2005; 

 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl gamtinių 

dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti direktyvą 2003/55/EB. 

Šio elektros energijos ir dujų rinkoms liberalizuoti skirto paketo tikslas – uţtikrinti veiksmingą 

veiklų elektros energetikos sektoriuje ir jų komercinių interesų atskyrimą, kurį efektyviai atlikus būtų 

įmanoma pašalinti vertikalios integracijos įmonių galimybes sudaryti trečiųjų šalių prieigos prie elektros 

tinklų diskriminacines sąlygas, lemti konkurencijos iškraipymus ir riboti trečiųjų šalių investicijas
1
. 

Europos Sąjungos direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių 

nustato elektros energetikos sektoriaus veiklų atskyrimą, t. y. elektros energijos perdavimo veiklos 

atskyrimą nuo elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo veiklų ir jų komercinių interesų. Tai 

buvo viena pagrindinių prieţasčių pradėti elektros energetikos sektoriaus pertvarką Lietuvoje. 

Elektros energetikos sistemą sudaro elektrinės, kurios gamina elektrą, elektros perdavimo 

tinklai, kurių linijomis elektra perduodama dideliais atstumais, ir elektros skirstymo tinklai, kurių 

linijomis elektra iš perdavimo tinklų ir maţų elektrinių tiekiama vartotojams. 

1 pav.  Elektros sistemos technologinė schema 

 

Šaltinis – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 

                                                 
1  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04nutarimas Nr. 517 „Dėl LR elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 

koncepcijos patvirtinimo“, 9 p.  

Elektros energijos 

gamintojai 

Paaukštinantis 

transformatorius 

Perdavimo tinklo 

vartotojas 

Skirstomojo tinklo aukštos 

įtampos vartotojai 

Skirstomojo tinklo vidutinės 

įtampos vartotojai 

Skirstomojo tinklo ţemos 

įtampos vartotojai 

Paţeminantis 

transformatorius 
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2010 m. formuojant Lietuvos energetikos plėtros politiką ir uţtikrinant jos įgyvendinimą 

buvo vykdoma struktūrinė energetikos sektoriaus pertvarka, numatanti skaidrų veiklų atskyrimą ir 

funkcijų sutelkimą specializuotuose blokuose.  

AUDITO APIMTIS IR METODAI 

Audito objektas – elektros energetikos sektoriaus pertvarka. 

Audito subjektai – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, UAB „Visagino atominė 

elektrinė“, likviduojama LEO LT, AB. 

Audito tikslas – įvertinti, kaip vykdoma elektros energetikos sektoriaus pertvarka. 

Audito metodai: 

Audituojamas laikotarpis – 2009–2010 m. ir 2011 m. I pusmetis. 

Informacijos rinkimo metodai ir audito procedūros parinktos atsiţvelgiant į audito mastą, 

tikslus ir numatytus išteklius. Duomenis ir informaciją rinkome raštu, elektroniniu paštu ir 

bendraujant su specialistais, taikydami patikrinimo, patvirtinimo ir paklausimo procedūras: 

 informacija surinkta nagrinėjant akcininkų susirinkimų, valdybos ir darbo grupių posėdţių 

protokolus ir teisės aktus, susijusius su energetikos ir elektros energetikos sektoriais, elektros 

energetikos sektoriaus pertvarka ir elektros energetikos sektoriaus įmonių reorganizavimu, LEO LT, 

AB, likvidavimu, elektros energijos kainų nustatymu, viešųjų pirkimų organizavimu; 

 siekdami išsiaiškinti elektros energetikos sektoriaus pertvarkos eigą kalbėjomės su UAB 

„Visagino atominė elektrinė“, Energetikos ministerijos, LITGRID, AB, ir Valstybinės kainų ir 

energetikos kontrolės komisijos darbuotojais. Informaciją apie elektros energetikos projekto 

įgyvendinimą pateikė likviduojamos LEO LT, AB, darbuotojai. Apie elektros energetikos 

sektoriaus pertvarkos problemas bendravome su UAB NT Valdos, UAB „Elektros tinklo 

paslaugos“, UAB „TETAS“ ir UAB Technologijų ir inovacijų centro darbuotojais ir Pasaulio 

energetikos tarybos Lietuvos komiteto pirmininku. 
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AUDITO REZULTATAI 

1. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos teisiniai 

aspektai ir pertvarkos pradţia 

1.1. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos teisiniai aspektai 

Pagrindiniai elektros energetikos sektorių reglamentuojantys teisės aktai yra Nacionalinė 

energetikos strategija
2
, Energetikos įstatymas

3
 ir Elektros energetikos įstatymas

4
. 

Energetikos ministerija, vadovaudamasi Energetikos ir Elektros energetikos įstatymais, 

įgyvendina valstybės politiką energetikos srityje, plėtoja tarptautinį bendradarbiavimą, rengia ir 

tvirtina teisės aktus, rengia Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo planą ir programas, 

koordinuoja jų įgyvendinimą ir kt. Vienas iš svarbiausių Energetikos ministerijos veiklos tikslų, 

siekiant uţtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės 

Europos Sąjungoje įsipareigojimus, yra formuoti valstybės energetinio saugumo politiką: 

Nacionalinės energetikos strategijos, strateginių energetikos projektų, Europos Sąjungos 

energetikos politikos srityse ir uţtikrinti šios politikos įgyvendinimą. 

Energetikos ministerija, siekdama jai nustatytų veiklos tikslų, atlieka šias funkcijas: 

 analizuoja Lietuvos ir uţsienio valstybių energetikos būklę ir raidos tendencijas; 

 pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant ilgalaikes valstybės saugumo stiprinimo 

programas; 

 pagal kompetenciją koordinuoja investicijas, skirtas energetikos projektams įgyvendinti; 

 rengia Nacionalinės energetikos strategijos ir jos pakeitimų projektus, teikia juos 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, taip pat rengia Nacionalinės energetikos strategijos 

įgyvendinimo planą, koordinuoja Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimą; 

 pagal kompetenciją perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina Europos Sąjungos teisę ir 

vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus ir kt.
5
 

Energetikos ministerija valdo patikėjimo teise jai perduotą valstybei nuosavybės teise 

priklausantį nacionalinio investuotojo bendrovės LEO LT, AB, akcijų paketą. 2009 m. rugsėjo 

mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl LEO LT, AB, likvidavimo. Plačiau apie LEO LT, AB, 

likvidavimo procesą, turto ir įsipareigojimų perleidimą ţr. ataskaitos 6 skyriuje.  

                                                 
2 Lietuvos Respublikos Seimo 2007-01-18 nutarimas Nr. X-1046 „Dėl nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“. 
3 Energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884, 6 str. 1 p.  
4 Elektros energetikos įstatymas, 2000-07-20 Nr. VIII-1881, 4 str. 1 p. 
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-02-11 nutarimas Nr. 86 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų 

patvirtinimo“, 6 p. 
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Energetikos ministerija 2009 m. pabaigoje pradėjo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

struktūrinę pertvarką (elektros energetikos sektoriaus struktūra 2010 sausio 1 d. duomenimis 

pateikiama 1 priede), nes atsisakius LEO LT, AB, modelio, reikėjo apibrėţti LEO LT, AB, 

priklausiusių įmonių vietą ir funkcijas bendroje energetikos sistemoje ir įgyvendinti ES trečiojo 

energetikos paketo nuostatas. Energetikos ministerija paţymi, kad elektros energetikos sektoriaus 

pertvarka siekiama didinti sistemos veiklos efektyvumą, atskirti ir išgryninti veiklas, didinti 

energetinę nepriklausomybę. 

Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva
6
 dėl elektros energijos vidaus 

rinkos bendrųjų taisyklių (toliau – Direktyva) reikėjo atskirti elektros energetikos sektoriaus 

pagrindines veiklas – elektros gamybą ar tiekimą, perdavimą ir skirstymą. Direktyvos preambulėje 

nurodyta, kad veiksmingai neatskyrus tinklų nuo gamybos ir tiekimo veiklos, lieka diskriminacijos 

pavojus ne tik eksploatuojant tinklą, bet ir skatinant įmones pakankamai investuoti į savo tinklus. 

Tinklų atskyrimu siekiama išvengti, kad bendrovės, kurios valdo ir energijos perdavimą, ir gamybą, 

ir (arba) tiekimą, pasinaudotų privilegijuota perdavimo tinklo operatoriaus padėtimi, neleisdamos ar 

trukdydamos tinklu pasinaudoti konkurentams. 

Įsigaliojus minėtai direktyvai, Lietuva, atsiţvelgdama į joje numatytus objektyvius kriterijus, 

turėjo galimybę pasirinkti vieną iš 3 alternatyvų, kad uţtikrintų perdavimo veiklos atskyrimą: 

 nuosavybės atskyrimą; 

 nepriklausomo sistemos operatoriaus modelį; 

 nepriklausomo perdavimo operatoriaus modelį. 

Europos Parlamento 2007 m. liepos 10 d. rezoliucijoje dėl dujų ir elektros energijos vidaus 

rinkos perspektyvų
7
 nurodyta, kad nuosavybės atskyrimas perdavimo veikloje – veiksmingiausias būdas 

nediskriminuojant skatinti investicijas į infrastruktūrą, naujiems rinkos dalyviams uţtikrinti sąţiningą 

prieigą prie tinklo ir rinkos skaidrumą. Europos Komisija 2007 m. sausio 1 d. komunikate dėl Europos 

energetikos politikos
8
 paţymi nuosavybės atskyrimo efektyvumą ir prioritetinę alternatyvą, 

įgyvendinant veiklų atskyrimą. Nuosavybės atskyrimo alternatyvos efektyvumo ir tvarumo principas 

įtvirtintas ir Direktyvos preambulėje. Dėl šių prieţasčių nuosavybės atskyrimo alternatyva, įgyvendinant 

veiklų elektros energetikos sektoriuje atskyrimo reikalavimus Europos Sąjungos lygiu, laikoma 

pagrindiniu ir prioritetiniu Direktyvos įgyvendinimo būdu. 

                                                 
6 2009-07-13 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 

panaikinant direktyvą 2003/54/EB. 
7 2007-07-10 Europos parlamento rezoliucija dėl dujų ir vidaus rinkos perspektyvų (2007/2089(INI)). 
8 2007-07-01 Europos Komisijos komunikatas dėl Europos energetikos politikos (COM (2007)0001). 
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirinko pagrindinį ES trečiojo energetikos paketo įgyven-

dinimo būdą – nuosavybės atskyrimą
9
. Pasirenkant šį būdą, nebuvo atlikta sąnaudų ir naudos analizė.  

Audito metu, analizuodami kitų šalių patirtį, pastebėjome, kad kai kurios jų, prieš 

apsispręsdamos, kokį Direktyvos būdą pasirinkti, atliko esamos situacijos šalyje analizę, vertino 

kaip pasirinktas perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimo būdas paveiks elektros energetikos 

sektoriaus įmones, kokie galimi pasirinkto būdo privalumai ir trūkumai. 

Pavyzdys 

Olandija, prieš nuspręsdama kurį iš Direktyvoje nurodytų būdų pasirinkti glaudţiai bendradarbiavo su 

Vyriausybe, Ekonomikos ministerija, ekonominio reguliatoriaus funkcijas vykdančia institucija ir kt. 

institucijomis ir/ar įmonėmis. Buvo atlikta kelių pasirinkimo alternatyvų studija-analizė
10

. Studijoje 

analizuojama nuosavybės atskyrimo metodo kaštų ir naudos analizė, lyginant su esama situacija. Buvo 

analizuojamas ne tik perdavimo sistemos atskyrimas nuosavybės atskyrimo būdu, bet ir juridinio perdavimo 

sistemos atskyrimo alternatyva. Atliekant kaštų ir naudos analizę buvo ieškoma geriausio sprendimo šaliai. 

Mūsų nuomone, prieš apsisprendţiant pasirinkti vieną iš trijų Direktyvoje nurodytų būdų, 

buvo tikslinga pamodeliuoti koks perdavimo veiklos atskyrimo modelis būtų optimalus Lietuvai. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. geguţės 4 d. patvirtino Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo koncepciją
 11

 (toliau – Koncepcija).  

Koncepcija siekiama įtvirtinti numatomo keisti Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo pagrindines siūlomo teisinio reguliavimo nuostatas ir struktūrą ir taip perkelti Direktyvos
12

 

reikalavimus į nacionalinius teisės aktus. Elektros energetikos įstatymo pakeitimo tikslas – numatyti 

tokį teisinį reglamentavimą, kuris elektros energetikos sektoriaus veiklą padarytų našesnę ir 

konkurencingesnę, nustatyti svarbiausius valstybės energetikos politiką atitinkančius elektros 

energijos tiekimo saugumo, patikimumo ir sektoriaus darnaus vystymosi teisinius pagrindus. Kaip 

įtvirtinta Direktyvos 49 str. 1 d., Europos Sąjungos valstybės narės privalo uţtikrinti, kad įstatymai 

ir kiti teisės aktai, būtini Direktyvai įgyvendinti, įsigaliotų ne vėliau kaip iki 2011 m. kovo 3 d., 

taigi iki šios datos turėjo būti pakeistas Elektros energetikos įstatymas ir kiti elektros energetikos 

sritį reglamentuojantys teisės aktai. 

Energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Seimui pateiktas 

2010 m. spalio 20 d., Elektros energetikos pakeitimo įstatymo projektas pateiktas 2010 m. lapkričio 

3 d., tačiau iki audito pabaigos šie teisės aktai nepriimti. 

                                                 
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 517 „Dėl LR elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymo 

koncepcijos patvirtinimo“, 20.1 p. 
10 Vertical separation of the energy-distribution industry, an assessment of several options for unbundling, CPB Netherlands Bureau 

for Economic Policy Analysis. 
11  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 517, 2 p. 
12 2009-07-13 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, 

panaikinanti direktyvą 2003/54/EB. 

http://www.infolex.lt/ta/78701
http://www.infolex.lt/ta/78701
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Nacionalinė energetikos strategija
13

 patvirtinta 2007 m. Ji apibrėţia pagrindines valstybės 

nuostatas energetikos srityje ir jų įgyvendinimo kryptis iki 2025 m., tačiau ES trečiasis energetikos 

paketas įpareigoja pertvarkyti elektros energetikos sektorių. Nacionalinėje energetikos strategijoje, kuri 

nustato pagrindines energetikos vystymosi kryptis Lietuvoje, neįtvirtinti Lietuvos interesai ir uţdaviniai 

formuojant Europos Sąjungos energetikos politiką. Lietuvos Respublikos Seimui 2010 m. spalio 6 d. 

buvo pateiktas Nacionalinės energetikos (energetinės nepriklausomybės) strategijos projektas, kuris taip 

pat iki audito pabaigos nebuvo patvirtintas (1 lentelė).  

1 lentelė.  Teisės aktų projektų pateikimas Lietuvos Respublikos Seimui 

Teisės akto 

pavadinimas, Nr. ir 

data 

Teisės akto projekto pateikimas 

Seimui 

Pakartotinas pateikimas Seimui 

Nacionalinė 

energetikos strategija,  

2007-01-18  

Nr. X-1046 

LRV 2010-10-06 nutarimas Nr. 1426 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo 

„Dėl nacionalinės energetikos (energetinės 

nepriklausomybės) strategijos patvirti-

nimo“ projekto pateikimo Lietuvos 

Respublikos Seimui“ 

LRV 2011-05-25 nutarimas Nr. 591 „Dėl 

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 

nacionalinės energetikos (energetinės 

nepriklausomybės) strategijos patvirtinimo“ 

projekto pateikimo Lietuvos Respublikos 

Seimui“ 

Energetikos įstatymas,  

2002-05-16 Nr. IX-

884 

LRV 2010-10-20 nutarimas Nr. 1512 „Dėl 

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 

pakeitimo įstatymo projekto pateikimo 

Lietuvos Respublikos Seimui“ 

- 

Elektros energetikos 

įstatymas,  

2000-07-20  

Nr. VIII-1881 

LRV 2010-11-03 nutarimas Nr. 1568 „Dėl 

Lietuvos Respublikos elektros energetikos 

įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 

pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 

- 

Šaltinis – Lietuvos Respublikos Seimas 

Elektros energetikos sektoriaus pertvarka vykdoma neperkėlus ES trečiojo paketo 

nuostatų į nacionalinę teisę, t. y. nepriėmus Energetikos ir Elektros energetikos įstatymų 

pakeitimų, ir nepakeitus Nacionalinės energetikos strategijos.  

1.2. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos pradţia 

LEO LT, AB, būdama pagrindinė elektros energetikos sektoriaus įmonių akcijų valdytoja, 

pradėjo elektros energetikos sektoriaus pertvarką. LEO LT, AB, valdyba 2009 m. gruodţio 21 d. 

patvirtino kvietimus keturioms konsultacinėms bendrovėms teikti pasiūlymus dėl Lietuvos elektros 

energetikos sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo plano sukūrimo ir jo įgyvendinimo techninės 

prieţiūros paslaugų teikimo. 

LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu įgijo 

likviduojamos bendrovės statusą ir 2009 m. gruodţio 31 d. likviduojamos LEO LT, AB, 

likvidatoriaus įsakymu Nr. 6 „Dėl darbo grupės sudarymo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkymo ir optimizavimo planui sukurti ir jo įgyvendinimo techninės prieţiūros paslaugoms 

                                                 
13 Lietuvos Respublikos Seimo 2007-01-18 nutarimas Nr. X-1046 „Dėl Nacionalinės energetikos strategijos patvirtinimo“. 
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pirkti“ sudarė darbo grupę konsultantui atrinkti dėl Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkymo ir optimizavimo plano sukūrimo ir jo įgyvendinimo techninės prieţiūros paslaugų 

teikimo. Likviduojama LEO LT, AB, 2010 m. sausio 13 d. sudarė sutartį su audito bendrove dėl 

elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo plano ir jo įgyvendinimo.  

Norime atkreipti dėmesį, kad LEO LT, AB, prieš pradėdama veiklą 2008 m. liepos 3 d. raštu 

Nr. SD-56 „Dėl perkančiosios organizacijos statuso nustatymo“ kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, taip 

pat raštais į Ūkio ministeriją ir advokatų kontorą dėl LEO LT, AB, kaip perkančiosios organizacijos 

statuso nustatymo. Viešųjų pirkimų tarnyba 2008 m. liepos 22 d. raštu Nr. 4S-2347 „Dėl Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies aiškinimo“ pateikė išaiškinimą, kad LEO LT, 

AB, yra perkančioji organizacija ir turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu
14

. Ūkio ministerijos 

nuomone, pateikta 2008 m. rugpjūčio 9 d. rašte Nr. (4.2-D16)-3-5875 „Dėl LEO LT, AB, kaip 

perkančiosios organizacijos statuso pagal Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymą“, kadangi 

LEO LT, AB, pati nevykdo veiklos, susijusios su elektros energijos gamyba, perdavimu, skirstymu ir/ar 

tiekimu, ji nėra perkančioji organizacija. 2008 m. birţelio 13 d. rašte „Dėl LEO LT, AB, kaip 

perkančiosios organizacijos statuso pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymą“ advokatų kontora išaiškino, 

kad LEO LT, AB, neatitinka nei bendrųjų, nei specialiųjų perkančiosios organizacijos poţymių, todėl 

vykdydama pirkimus neprivalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu. 

LEO LT, AB, Ūkio, o vėliau Energetikos ministerijos kontroliuojama bendrovė, 2008–

2010 m. vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis ne Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.  

Kaip nurodyta sutartyje dėl elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo plano ir jo 

įgyvendinimo: LEO LT, AB, atsiţvelgdama į savo vienintelio akcininko interesus, ir siekdama 

uţtikrinti, kad Lietuvos elektros energetikos sektoriaus veiklos modelis po LEO LT, AB, 

likvidavimo atitiktų nacionalinę energetikos strategiją ir sudarytų sąlygas integruoti Lietuvos 

elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos rinką bei uţtikrintų pradėtų strateginių projektų 

finansavimą, inicijavo Lietuvos elektros energetikos pertvarkymo ir optimizavimo plano sukūrimo 

ir jo įgyvendinimo techninės prieţiūros projektą. 

Vadovaujantis sutartimi paslaugos buvo teikiamos dviem etapais: 

I etapas: Lietuvos elektros energetikos sektoriaus veiklos alternatyvių vystymo modelių 

analizė, optimalaus modelio pasirinkimas bei jo įgyvendinimo detalaus veiksmų plano parengimas; 

II etapas: Techninė prieţiūra įgyvendinant pasirinktą Lietuvos elektros energetikos 

sektoriaus veiklos vystymo modelį ir su tuo susijusias reformas (įskaitant skirstomųjų tinklų įmonių 

sujungimą).  

                                                 
14  Viešųjų pirkimų įstatymas, 1996-08-13Nr. I-1491. 
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Sutartyje audito bendrovė iki 2010 m. birţelio 30 d. įsipareigojo parengti atitinkamus 

dokumentus ir įvykdyti pavestas uţduotis, todėl: 

 klasifikavo pirminę informaciją, įvardijo pagrindinius projekto valdymo principus, 

pateikė naujų organizacinių struktūrų alternatyvas ir Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

vystymo krypčių aprašą; 

 parengė infrastruktūros paslaugų sektoriaus struktūros reguliavimo institucinės sąrangos 

tobulinimo aprašą, naujos reguliavimo institucijos organizacinės struktūros projektą ir galimų 

reorganizavimo sąlygų aprašus; 

 atliko naujos Lietuvos energetikos sektoriaus organizacinės struktūros finansinio 

pajėgumo įvertinimą ir pagal uţduotį parengė papildomų naujos organizacinės struktūros 

finansavimo uţtikrinimo būdų aprašą; 

 parengė detalią naujos organizacinės struktūros schemą ir jos veiklos modelio aprašymą; 

 parengė AB Rytų skirstomųjų tinklų, AB „VST“ ir VĮ „Visagino energija“ sujungimo 

strategiją ir veiksmų planą; 

 sudarius uţsakymą su subrangovu atliko aukščiausio ir vidutinio lygio vadovų vertinimą; 

 parengė Elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo veiksmų planą. 

Audito bendrovė 2010 m. balandţio 26 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. 29-2010 LEO LT, 

AB, likvidatoriui perdavė medţiagą, susijusią su I etapo elektros energetikos sektoriaus plano 

rengimu ir įgyvendinimo projektu. Šiuo aktu audito bendrovė patvirtino, kad suteikė su elektros 

energetikos sektoriaus pertvarkymo plano rengimu ir jo įgyvendinimu susijusias paslaugas.  

II etapo paslaugų teikimui audito bendrovei buvo pateikti 7 uţsakymai, pagal kuriuos ji 

turėjo teikti konsultacines paslaugas, atlikti vertinimus ir kitus papildomus darbus ir uţduotis.  

Audito bendrovė pristatė finansinio pajėgumo skaičiavimų prielaidų apţvalgą, Lietuvos 

energetikos sektoriaus numatomų investicijų poreikį 2010–2020 metams. Taip pat buvo pristatytas 

aptarnavimo veiklų bloko galimas finansinis pajėgumas. Mūsų nuomone, parengtas Lietuvos 

energetikos sektoriaus organizacinės struktūros finansinio pajėgumo įvertinimas netikslus, nes:  

 Audito bendrovė negalėjo iš esmės atlikti finansinio pajėgumo skaičiavimų, nes nebuvo 

ţinoma konkreti elektros energetikos sektoriaus struktūra, darbuotojų skaičius ir elektros 

energetikos sektoriaus įmonių biudţetai; 

 įvertinant finansinį pajėgumą skaičiavimuose naudojamos tarifų prielaidos neatitiko tuo 

metu galiojančių tarifų, pvz.: vidutinė gamybos dedamoji 2010 m. buvo 15,50 ct/kWh, o 

skaičiavimuose naudojama 12,51 ct/kWh, todėl galime teigti, kad atlikti skaičiavimai yra netikslūs 

ir jie nebuvo derinami su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. 
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Tik įgyvendinus elektros energetikos sektoriaus struktūros pakeitimus, gamybos, perdavimo 

ir skirstymo blokai parengė biudţetus 2011–2013 metams ir buvo modeliuojami įmonių pinigų 

srautai ir vertinamas finansinis pajėgumas. 

Pagal nustatytą uţduotį audito bendrovė parengė pirminį Elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkymo ir optimizavimo veiksmų planą, kuris darbo grupių posėdţiuose buvo keičiamas, 

koreguojamas ar papildomas, atsiţvelgiant į naujas problemas, darbų apimtis ir kt.  

Energetikos ministerija viešai skelbia, kad 2010 m. geguţės mėnesį Lietuvos Respublikos 

Vyriausybė nutarimu Nr. 54-2657 patvirtino elektros energetikos sektoriaus pertvarkos planą. 

Audito metu nustatėme, kad Vyriausybė nutarimu nėra patvirtinusi elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkos plano ir Energetikos ministerijos pateikiama informacija yra klaidinga. 

Energetikos ministerija elektros energetikos sektoriaus pertvarką pradėjo ir vykdė, nors 

sektoriaus pertvarkos planas nebuvo patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės. 

2. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos proceso 

koordinavimas ir vykdymas  

Siekiant uţtikrinti tarpusavio veiksmų koordinavimą, pasikeitimą informacija ir efektyvų 

elektros energetikos sektoriaus pertvarkos projekto valdymą, 2010 m. sausio mėnesį sudarytas 

likviduojamos LEO LT, AB, Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo 

plano sukūrimo ir jo įgyvendinimo techninės prieţiūros Projekto valdymo komitetas (toliau – 

PVK), kurio nariais tapo Energetikos ministerijos ir energetikos įmonių atstovai, taip pat atstovai 

įmonių, su kuriomis buvo pasirašytos konsultavimo paslaugų sutartys. PVK posėdţiuose 

Energetikos ministerija nustatydavo strateginius tikslus ir nurodydavo pertvarkos proceso 

strategines kryptis. Be to buvo sudarytos projekto darbo grupės (pvz.: techninės prieţiūros projekto, 

skirstomųjų tinklų operatoriaus, perdavimo sistemos operatoriaus, elektros gamybos ir tiekimo, 

aptarnavimo bloko ir kitos), kur buvo sprendţiami kasdieniniai projekto vykdymo uţdaviniai ir 

rengiamos ataskaitos PVK svarstymui. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos inicijuotas Lietuvos elektros energetikos 

sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo plano projektas pavadintas „Edisono“ projektu, kurio  

stebėsena buvo vykdoma naudojantis intranetiniu tinklalapiu. 

2 pav. pateikiame elektros energetikos sektoriaus pertvarkos proceso koordinavimo ir 

vykdymo eigą. 
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2 pav.  Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos proceso valdymas ir vykdymo eiga 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos projekto valdymo paslaugas teikė audito 

bendrovė, tačiau beveik tuo pačiu metu, t. y. 2010 m. vasario 4 d., buvo pasirašyta konsultavimo 

paslaugų sutartis su konsultavimo paslaugų bendrove. Sutartimi įmonė įsipareigojo: 

 pagal nustatytus kriterijus siūlyti potencialias pertvarkyto ir optimizuoto energetikos 

sektoriaus struktūros alternatyvas; 

 vertinti jų finansinį pajėgumą;  

 pasirinkus optimalią pertvarkyto ir optimizuoto energetikos sektoriaus struktūros 

alternatyvą, kurti funkcijas įmonių, priklausysiančių pertvarkytam ir optimizuotam energetikos 

sektoriui;  

Nuo 2010-12-31 reorganizavimo būdu 

prijungta prie UAB Technologijų ir inovacijų 

centro 

Likviduojama LEO LT, AB 

Audito bendrovė  

2010-02-04 pasirašoma sutartis 

su Konsultavimo paslaugų 

bendrove dėl konsultavimo 

paslaugų dėl elektros energetikos 

sektoriaus pertvarkymo ir 

optimizavimo projekto 

2010 m. sudaryta 14 sutarčių su 

advokatų kontoromis dėl 

konsultavimo ir teisinių paslaugų, 

susijusių su elektros energetikos 

sektoriaus pertvarka 

InterLinks, UAB 

2010-06-19 UAB 

„Visagino atominė 

elektrinė“ valdybos 

priimtas sprendimas 

įsteigti UAB 

Technologijų ir 

inovacijų centrą 

2009-12-30 priimtas akcininkų 

sprendimas likviduoti LEO LT, AB, 

2010-01-13 sudaryta paslaugų sutartis dėl 

elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo 

plano ir jo įgyvendinimo 

2010-05-31 
trišaliu susitarimu 

„InterLinks“, 

UAB, perima 

teises ir pareigas 

dėl elektros 

energetikos 

sektoriaus 

pertvarkymo 

plano ir jo 

įgyvendinimo 

UAB Technologijų ir inovacijų centras 

perima elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkos projekto koordinavimą ir 

vykdo jį iki šiol 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

2010-06-04 tampa pagrindine elektros 

įmonių akcininke  

2010-06-01 trišaliu 

susitarimu Konsultavimo 

paslaugų bendrovė  

pradeda vadovauti 

projektui  

Konsultavimo paslaugų 

bendrovė 

2010-08-12 UAB 

„Visagino 

atominė 

elektrinė“ valdyba 

nustato esmines 

Pertvarkos gaires 

ir pertvarkos 

koordinavimui 

paskiriamas UAB 

Technologijų ir 

inovacijų centras 

2011-03-02 UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

valdyba nustatė pagrindinius UAB Technologijų ir 

inovacijų centro principus, susijusius su 

Pertvarkymo projekto baigiamųjų darbų 

įgyvendinimu ir koordinavimu 

1 3 

4 

5 
6 

7 

Energetikos ministerija 

Priimdavo strateginius 

sprendimus, vykdant 

elektros energetikos 

sektoriaus pertvarką 

2 
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 priţiūrėti su „Edisono“ projektu dirbančių konsultantų darbą; vadovauti pertvarkyto ir 

optimizuoto energetikos sektoriaus Aptarnavimo bloko struktūros kūrimo darbo grupei ir kt. 

Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką, Energetikos ministerija priimdavo 

strateginius sprendimus, o audito bendrovė ir konsultavimo paslaugų bendrovė buvo pagrindinės 

elektros energetikos sektoriaus pertvarkos vykdymo veiksmų plano rengėjos ir jo įvykdymo 

koordinatorės.  

Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką ir likviduojant LEO LT, AB, visos teisės 

ir pareigos, kylančios iš paslaugų sutarčių, sudarytų likviduojamos LEO LT, AB, 2010 m. geguţės 

31 d. buvo perleistos AB „Lietuvos energijos“ dukterinei bendrovei „InterLinks“, UAB. Buvo 

perduotos ir sutartys dėl elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo plano ir jo įgyvendinimo su 

audito bendrove ir su konsultavimo paslaugų bendrove. Taigi, elektros energetikos sektoriaus 

pertvarkos projekto darbų pirkėjas ir uţsakovas tapo „InterLinks“, UAB, o pagal 2010 m. birţelio 1 

d. pasirašytą susitarimą Nr. 17-7010 dėl konsultacijų teikimo sutarties pakeitimo tarp „InterLinks“, 

UAB, ir konsultavimo paslaugų bendrovės, „Edisono“ projekto įgyvendinimui pradėjo vadovauti 

konsultavimo paslaugų bendrovė.  

Likviduojant LEO LT, AB, nuo 2010 m. birţelio 4 d. elektros energetikos sektoriaus įmonių 

valdymą perėmė UAB „Visagino atominė elektrinė“, kuri tapo pagrindine elektros įmonių 

akcininke. Jos valdyba 2010 m. birţelio 19 d. priėmė sprendimą steigti UAB Technologijų ir 

inovacijų centrą, prie kurios vėliau buvo prijungta „InterLinks“, UAB. 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos 2010 m. rugpjūčio 12 d. posėdyje buvo 

patvirtintos elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo pagrindinės gairės. Norime pastebėti, kad 

esminės pertvarkymo projekto gairės, kuriose nurodyti pagrindiniai elektros energetikos pertvarkos 

aspektai, patvirtintos įsibėgėjus pertvarkos procesui. 

Elektros energetikos sektoriaus esminėse pertvarkymo gairėse nurodyta, kad: 

 pertvarkymas vykdomas siekiant uţtikrinti, kad Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

veiklos modelis atitiktų nacionalinę energetikos strategiją, ES trečiojo energetikos paketo, skirto 

elektros energijos ir dujų rinkoms liberalizuoti, reikalavimus ir sudarytų sąlygas integruoti Lietuvos 

elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos rinką, uţtikrintų pradėtų strateginių energetikos 

projektų finansavimą; 

 pertvarkymu siekiama uţtikrinti efektyvų elektros energijos perdavimo veiklos atskyrimą 

nuo gamybos, tiekimo ir skirstymo veiklų ir jų komercinių interesų – reorganizuoti sektoriuje 

veikiančias vertikaliai integruotas energetikos įmones; 

 bus suformuoti keturi elektros energetikos sektoriaus pagrindiniai įmonių blokai: 

perdavimo, gamybos, skirstymo ir aptarnavimo; 

http://www.marketnews.lt/naujienos/lietuva
http://www.marketnews.lt/naujienos/lietuva
http://www.marketnews.lt/naujienos/lietuva
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 grupės įmonės, atsiţvelgdamos į pertvarkymo gaires ir Projektų valdymo komiteto 

priimtus rekomendacinio pobūdţio sprendimus, vykdo ir įgyvendina pertvarką, vadovaudamosi 

galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais priima jų kompetencijai priskirtus sprendimus dėl 

pertvarkymo įgyvendinimo; 

 su pertvarkymu susiję koncepciniai klausimai sprendţiami pertvarkyme dalyvaujančių 

Lietuvos elektros energetikos sektoriaus įmonių, jų akcininkų (Grupės įmonių) vadovų, įskaitant 

Lietuvos Respublikos Vyriausybę (atstovaujama LR energetikos ministerijos) susirinkime – 

Projekto valdymo komitete; 

 pertvarkymą koordinuoja, administruoja ir kitus su pertvarka susijusius klausimus priima 

UAB Technologijų ir inovacijų centras. 

Šiomis gairėmis pertvarkos koordinavimas ir administravimas pavedamas UAB 

Technologijų ir inovacijų centrui. Jam nustatyti šie tikslai: sukoncentruoti kompetenciją ir 

reikalingus išteklius strategijų ir vystymo gairių parengimui ir pagrindinių blokų strategijų ir 

funkcijų koordinavimui; teikti IT paslaugas LITGRID AB, UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir jos 

dukterinėms bendrovėms; pasiekti kuo didesnes sujungto IT ūkio sinergijas, centralizuojant ir 

bendrai vystant sistemas; vystyti ir kelti kompetenciją Respublikiniame energetikų mokymo centre; 

koordinuoti Grupės strateginius projektus. 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdyba 2011 m. kovo 2 d. atsiţvelgdama į tai, kad 

pirmasis pertvarkymo etapas yra pasibaigęs ir esminiai keturių elektros energetikos įmonių blokų – 

perdavimo, gamybos, skirstymo ir aptarnavimo – suformavimo veiksmai yra atlikti, o rezultatai 

pasiekti, nutarė, kad reikia ir toliau koordinuoti pertvarkymo įgyvendinimo veiksmus, ir nustatė 

pagrindinius UAB Technologijų ir inovacijų centro veiklos principus, susijusius su pertvarkymo 

projekto įgyvendinimu ir koordinavimu. UAB Technologijų ir inovacijų centras: 

1. renka, analizuoja, vertina ir keičiasi su Grupe (elektros energetikos sektoriaus 

įmonėmis) visa reikalinga informacija, susijusia su pertvarkymo įgyvendinimu; 

2. renka, analizuoja ir vertina Grupės poreikį dėl papildomų bendro pobūdţio paslaugų, 

susijusių su pertvarkymo įgyvendinimu, teikimo; 

3. pagal surinktą ir susistemintą informaciją bei paslaugų Grupei poreikį ir vadovaudamasi 

atitinkamais teisės aktais ir taikomais reikalavimais koordinuoja su pertvarkymu susijusių paslaugų 

pirkimus grupės mastu ir prireikus tiesiogiai įgyvendina tokius pirkimus, nustatydama dėl tokių 

paslaugų pirkimo patiriamų sąnaudų paskirstymą pagrindiniams pertvarkymo subjektams – šiems 

UAB Technologijų ir inovacijų centro akcininkams: LITGRID AB, LITGRID turtas AB, AB 

„Lietuvos energija“, AB LESTO, ar jų tiesioginiams teisių ir pareigų perėmėjams ir t. t.  
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Elektros energetikos pertvarkymo gairės patvirtintos įsibėgėjus pertvarkymo procesui, o 

elektros energetikos pertvarkos proceso koordinavimas patikėtas aptarnavimo bloko 

įmonei, bet ne elektros energetikos strategiją formuojančiai institucijai.  

UAB Technologijų ir inovacijų centras pasirašė sutartis, pagal kurias išlaidos paslaugoms, 

susijusioms su elektros energetikos sektoriaus pertvarka, proporcingai paskirstomos LITGRID AB, AB 

„Lietuvos energija“, AB LESTO. Uţ suteiktas paslaugas įmonėms pateikiamos iš trečiųjų šalių gautos 

sąskaitos ir pridedamos UAB Technologijų ir inovacijų centro administravimo sąnaudos ir marţa. 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija sprendţia kokia dalis sąnaudų bus įtraukta į 

elektros energijos kainą, todėl norime pastebėti, kad administravimo mokesčiai gali būti įskaičiuoti į 

elektros energijos kainą 2012 m. perskaičiuojant viršutines elektros energijos kainų ribas. 

Energetikos ministerija būdama pagrindinė UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcininkė 

priima sprendimus dėl viso elektros energetikos sektoriaus valdymo, o UAB Technologijų ir 

inovacijų centras, būdama viena iš aptarnavimo bloko įmonių, atsakinga uţ viso elektros 

energetikos sektoriaus pertvarkos proceso koordinavimą. Kaip šiuo metu koordinuojamas elektros 

energetikos sektoriaus pertvarkos procesas, pateikta 3 pav. 

3 pav.  Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos projekto 

koordinavimas nuo 2011 m. sausio 1 d. 

 

Šaltinis – UAB Technologijų ir inovacijų centras 

Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką dalyvavo 14 įmonių. Jos teikė viešųjų ryšių, 

verslo konsultacijų, teisines, turto vertinimo ir kt. konsultacines paslaugas. Iš viso per 2010–2011 m. 

I pusm. joms uţ paslaugas, susijusias su šio sektoriaus pertvarka, sumokėta apie 8,4 mln. Lt.  

Energetikos 

ministerija 
AB „Lietuvos energija“ 

LESTO AB 

Gamyba 

Pertvarkos 

projekto 

koordina-

vimas 

UAB Technologijų ir inovacijų centras  

Perda-

vimas 

Skirsty-

mas 

Varto-

tojai 

Politikos 

forma-

vimas 

 

LITGRID AB 
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Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu konsultacines paslaugas teikė 14 

įmonių, kurioms sumokėta apie 8 mln. Lt. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės 

komisijai vertinant reguliuojamų įmonių sąnaudas ši suma ateityje gali būti įskaičiuota į 

elektros energijos kainą.  

3. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos plano 

pagrindiniai etapai ir jų vykdymas 

Audito metu, analizuodami parengtus elektros energetikos sektoriaus projekto veiksmų 

įgyvendinimo dokumentus, išskyrėme elektros energetikos sektoriaus pertvarkos pagrindinius 

etapus ir 2 lentelėje pateikiame jų būseną 2011 m. rugsėjo 1 d. 

2 lentelė.  Pertvarkos plano pagrindiniai etapai ir jų vykdymas 

Eil. 

Nr. 

Pertvarkos etapo pavadinimas Būsena  

1. UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatinio kapitalo didinimas ir skolos perkėlimas: Įvykdyta 

1.1. Priimtas LRV nutarimas dėl AB Lietuvos elektrinės akcijų investavimo; Įvykdyta 

1.2. LRV įneša AB Lietuvos elektrinės akcijas ir skirstyklas (AB Ignalinos atominė elektrinė ir kt.) į 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatinį kapitalą; 

Įvykdyta 

1.3. LEO LT, AB, įneša AB Rytų skirstomųjų tinklų, AB „VST“ ir dalį AB „Lietuvos energijos“ akcijų 

į UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatinį kapitalą; 

Įvykdyta 

1.4. Likusią dalį AB „Lietuvos energijos“ akcijų LEO LT, AB, parduoda UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ įskaitant LEO LT, AB, skolą UAB „Visagino atominė elektrinė“ atţvilgiu. 

Įvykdyta 

2. InterLinks, UAB, įnešimas į UAB Technologijų ir inovacijų centro kapitalą. Įvykdyta 

3. Įgyvendinamas LEO LT, AB, likvidavimas. Vykdoma 

4. UAB „Visagino atominė elektrinė“ kapitalo didinimas įnešant AB Lietuvos elektrinės akcijas, VĮ 

„Visagino energija“ turtą, AB Ignalinos atominės elektrinės perdavimo tinklą ir Ūkio ministerijos 

skirstyklą, dalies skolos įskaitymas. 

Įvykdyta 

5. Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas: Vykdoma 

5.1. LITGRID UAB pertvarkymas į akcinę bendrovę; Įvykdyta 

5.2. Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas nuo AB „Lietuvos energijos“; Įvykdyta 

5.3. Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas nuo UAB „Visagino atominė elektrinė“; Vykdoma 

5.4. LITGRID AB atskyrimas nuo UAB „Visagino atominė elektrinė“ įmonių grupės. Vykdoma 

6. AB Lietuvos elektrinės ir skirstyklų (AB Ignalinos atominės elektrinės ir kt.) įnešimas į AB 

„Lietuvos energijos“ kapitalą. 

Įvykdyta 

7. Aptarnavimo bloko suformavimas: Įvykdyta 

7.1. Turto valdymo įmonės formavimas; Įvykdyta 

7.2. UAB Technologijų ir inovacijų centro įmonės formavimas; Įvykdyta 

7.3. Gamybos aptarnavimo įmonės formavimas. Įvykdyta 

8. Remonto tarnybos funkcijos atskyrimas Įvykdyta 

9. AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „VST“ reorganizavimas sujungimo būdu į AB  LESTO. Įvykdyta 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Visagino atominė elektrinė“ duomenis 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010 m. birţelio 4 d. tapo pagrindinė elektros 

energetikos sektoriaus įmonių akcininkė, UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdyba 2010 m. 

rugpjūčio 12 d. posėdyje nustatė pagrindines pertvarkos gaires, kurios atspindėjo ES trečiojo paketo 

tikslus, be to joms pritarė UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcininkai. 
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Norime pastebėti, kad pertvarkos įgyvendinimo veiksmų planas ir jo etapai buvo patvirtinti 

2011 m. kovo 2 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ valdybos posėdyje, nors elektros energetikos 

sektoriaus pertvarka vyko nuo 2010 m. pradţios. Patvirtintame pertvarkymo įgyvendinimo plane 

2011 metams numatyti pertvarkos įgyvendinimo veiksmai, įvykdymo terminai ir atsakingi asmenys. 

Audito metu nagrinėjome ir vertinome vieną iš pertvarkos etapų – perdavimo sistemos 

operatoriaus atskyrimą, nes tai viena prieţasčių paskatinusių elektros energetikos sektoriaus 

pertvarką ir vienas svarbiausių pertvarkos tikslų.  

Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimo eiga 

Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas (4 pav.) prasidėjo 2009 m., kai buvo priimtas 

sprendimas
15

 steigti dvi AB „Lietuvos energijos“ dukterines bendroves: 

 bendrovę, kurios tikslas – uţsiimti nepriklausomo elektros energijos tiekėjo veikla; 

 bendrovę, kurios tikslas – uţsiimti elektros energijos perdavimo veikla.  

4 pav.  Perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimo eiga 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Nuo 2009 m. spalio 22 d. elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus veiklą 

pradėjo vykdyti LITGRID UAB, kuri vėliau pertvarkyta į LITGRID AB. Pagrindinė veikla – 

elektros perdavimo sistemos operatoriaus funkcijos šalyje vykdymas.  

                                                 
15 AB „Lietuvos energijos“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas 2009-09-08. 

AB „Lietuvos energija“ 

LITGRID UAB 

Įregistruota 2009-10-22 

2010-07-21 pakeičiamas statusas į 

LITGRID AB  

Įsteigiama dukterinė bendrovė 

Valdoma 100 proc. akcijų 

LITGRID turtas AB 

Įregistruota 2010-11-16 

97,5 

proc.  

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

perėmė AB „Lietuvos energijos“ 

akcijas ir valdymą 

2010-06-04 ir 2010-07-12 

Įsteigiama bendrovė ir 

perduodamas turtas, 

naudojamas perdavimo 

sistemos operatoriaus veikloje 

2011-02-28 

LITGRID turtas AB perima valdyti 

LITGRID AB 
100 proc.  

2011-03-01 LITGRID AB prijungiama prie LITGRID turtas AB ir jų 

pagrindu įsteigiama nauja bendrovė 

LITGRID AB 

Įregistruota 2011-03-01 

Valdoma 

97,5 proc. 

akcijų 
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2010 m. spalio 28 d. buvo priimtas sprendimas
16

 nuo AB „Lietuvos energija“ atskirti 

veiklos ir turto dalį ir sukurti naują LITGRID turtas AB
17

, kuri po atskyrimo vykdys perdavimo 

sistemos operatoriaus veiklą ir kuriai pereis dalis AB „Lietuvos energijos“ turto, teisių ir pareigų, 

susijusių su atskiriama dalimi.  

2010 m. gruodţio 20 d. buvo priimtas sprendimas
18

 reorganizuoti LITGRID turtas AB ir 

LITGRID AB, prijungiant LITGRID AB, kuri po reorganizavimo baigė veiklą kaip juridinis asmuo, 

prie LITGRID turtas AB, kuri po reorganizavimo tęs veiklą ir kuriai po reorganizavimo perėjo visas 

LITGRID turtas AB teisės ir pareigos.  

LITGRID AB 2011 m. kovo 1 d. buvo prijungta prie LITGRID turtas AB ir 2011 m. kovo 

2 d. išregistruota iš Juridinių asmenų registro. 2011 m. kovo 4 d. priimtas sprendimas dėl LITGRID 

turtas AB pavadinimo keitimo į LITGRID AB
19

.  

LITGRID AB kaip perdavimo sistemos operatorius 2011 m. kovo 31 d. finansinės 

atskaitomybės duomenimis valdė 2 333 588 tūkst. Lt turtą. 3 lentelėje nurodyta, kaip formavosi 

perdavimo sistemos veiklą vykdančių įmonių įstatinis kapitalas.  

3 lentelė.  LITGRID AB įstatinio kapitalo formavimas  

Įmonės pavadinimas Data Įstatinis kapitalas, tūkst. Lt Kokiu būdu padidintas 

kapitalas 

LITGRID UAB  

 

Bendrovė 

įregistruota  

2009-10-22 

500,0 AB „Lietuvos energija“ 

piniginis įnašas 

LITGRID UAB  2010-01-04 9 747,6 AB „Lietuvos energija“ 

įnešė ilgalaikį ir trumpalaikį 

turtą 

2010-07-21 LITGRID UAB pertvarkyta į LITGRID AB, paliekant tą patį įstatinį kapitalą 

LITGRID turtas AB Bendrovė 

įregistruota  

2010-11-16 

504 331,4 AB „Lietuvos energija“ 

įnešė ilgalaikį ir trumpalaikį 

turtą, susijusį su perdavimo 

sistemos veikla, įnešdama ir 

LITGRID AB įstatinį 

kapitalą 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Visagino atominė elektrinė“ pateiktus duomenis 

Norint, kad naujai kuriama struktūra atitiktų Direktyvos reikalavimus, kad būtų atskirtas 

perdavimas nuo gamybos, LITGRID AB dar reikia atskirti nuo UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

perleidţiant valdymą Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Pertvarką įgyvendinant perdavimo 

sistemos operatorių buvo numatyta atskirti iki 2011 m. birţelio 7 d., vėliau terminas atidėtas iki 

2011 m. rugsėjo 30 d. Vadovaujantis ES trečiuoju energetikos paketu, veiklų atskyrimą 

reguliuojančios nuostatos turi būti įgyvendintos iki 2012 m. kovo 3 d.  

                                                 
16 AB „Lietuvos energija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas 2010-10-28. 
17 2010-11-16 įsteigta ir įregistruota LITGRID turtas AB. 
18 „LITGRID turtas“ AB ir LITGRID AB valdybos posėdţių protokolai, 2010-12-20 
19 LITGRID turtas AB akcininkų susirinkimo sprendimas, 2011-03-04 



 

  Valstybinio audito ataskaita. 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

21 

Energetikos ministerija 2011 m. kovo 3 d. rašte Valstybės kontrolei teigia, kad energetikos 

sektoriaus pertvarka iš esmės baigta – išspręsta elektros energetikos ūkio valdymo ir struktūros 

problema, sukurta infrastruktūra efektyviai sektoriaus veiklai ir energetinei nepriklausomybei 

įtvirtinti. 

Įvykdyta didţioji dalis darbų, numatytų atlikti per elektros energetikos sektoriaus 

pertvarką, tačiau pertvarka dar nebaigta, nes neįvykdytas vienas pagrindinių jos etapų, 

kurį įpareigoja vykdyti ES teisės aktai, ir viena prieţasčių, paskatinusių šio sektoriaus 

pertvarką – perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas. 

4. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu 

įvykę struktūros pokyčiai 

Vykdant elektros energetikos sektoriaus pertvarką siekta sukurti naują struktūrą, kuri atitiktų 

ES trečiojo energetikos paketo nuostatas, leistų įgyvendinti svarbiausius valstybės valdomo 

sektoriaus strateginius projektus – naujos atominės elektrinės statybą ir elektros tinklų integraciją į 

Europos kontinentinių tinklų sinchroninę zoną, uţtikrintų stabilias laisvos rinkos kainas 

vartotojams, didintų vertę įmonių akcininkams (elektros energetikos sektoriaus struktūra 2011 m. 

sausio 1 d. pateikiama 2 priede). 

PVK 2010 m. kovo 31 d. posėdyje nuspręsta, kad Lietuvos elektros energetikos sektoriaus 

struktūra formuojama UAB „Visagino atominė elektrinė“ pagrindu: kaip įmonės, kurioje panaikinus 

LEO LT, AB, Lietuvos Respublikos Vyriausybei nuosavybės teise priklausytų 100 proc. akcijų.  

Vadovaujantis 2011 m. vasario 11 d. UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatais, bendrovės 

veiklos tikslai: Lietuvos Respublikos elektros sektoriaus įmonių efektyvios veiklos uţtikrinimas ir 

naujos atominės elektrinės Lietuvos Respublikoje projekto parengimas. Bendrovė ir jos tiesiogiai ir 

netiesiogiai valdomos dukterinės įmonės vykdo elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, 

tiekimo ir susijusią veiklą. 

Priėmus sprendimą formuoti naują elektros energetikos sektoriaus struktūrą UAB „Visagino 

atominė elektrinė“ pagrindu, buvo didinamas jos įstatinis kapitalas (4 lentelė).  

4 lentelė.  UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatinio kapitalo formavimas 

Data Įstatinis kapitalas, Lt Kokiu būdu padidintas kapitalas 

2008-08-28 

(bendrovė 

įregistruota)  

12 750 100,0 LEO LT, AB, piniginis įnašas 

2009-06-09 25 000 000,0 LEO LT, AB, piniginis įnašas – 12 249 900,0 Lt 

2010-05-31 32 935 507,0 LEO LT, AB, piniginis įnašas – 7 935 507,0 Lt (paimta 25,0 

mln. Lt paskola iš LEO LT, AB,) 

2010-06-17 4 041 685 252,0 Lietuvos Respublikos Vyriausybė įnešė turtą: 
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AB „Lietuvos elektrinė“ – 712 228 589,0 Lt, 

VĮ „Visagino energija“ – 30 912 850,0 Lt, 

VĮ Ignalinos atominė elektrinė – 58 724 590,0 Lt, 

Energetikos m-jos patikėjimo teise valdomas ir naudojamas 

turtas – 1 136 000,0 Lt. 

LEO LT, AB, įnešė akcijas: 

AB „Lietuvos energija“ – 1 463 010 493,0 Lt, 

AB Rytų skirstomieji tinklai – 775 818 505,0 Lt, 

AB „VST“ – 966 918 718,0 Lt. 

2011-02-11 4 067 163 632,0 LEO LT, AB, piniginis įnašas – 25 478 380,0 Lt 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Visagino atominė elektrinė“ pateiktus dokumentus 

Dalį akcijų 2010 m. birţelio 4 d. apmokėjo likviduojama LEO LT, AB, įnešdama valdomų 

bendrovių AB „VST‘ ir AB Rytų skirstomųjų tinklų akcijas, didţiąją dalį valdomų AB „Lietuvos 

energijos“ akcijų. Kitą dalį bendrovės akcijų įsigijo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įnešdama 

AB „Lietuvos elektrinė“ akcijas ir ilgalaikį turtą.  

Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu, sudarant naują elektros energetikos 

sektoriaus struktūrą, buvo nuspręsta suformuoti keturis elektros energetikos įmonių blokus, o 

2010 m. rugpjūčio 12 UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcininkų sprendimu buvo nustatyti jų 

pagrindiniai suformavimo tikslai: 

 Perdavimo bloko suformavimo pagrindiniai tikslai: atskirti ir išgryninti veiklą, atitikti ES 

trečiojo paketo reikalavimus, suformuoti stiprią įmonę, kuri būtų pajėgi sujungti Lietuvos elektros 

tinklus su ENTSO-E / ECN tinklu, pradedant jungtimis su Lenkija, Švedija, įgyvendinti priemones, 

padėsiančias liberalizuoti elektros energijos rinką, iškelti pagalbines funkcijas į aptarnavimo įmones. 

 Gamybos bloko suformavimo tikslai: išgryninti ir sukoncentruoti gamybos veiklą vienoje 

įmonėje – akcinėje bendrovėje „Lietuvos energija“ (šie tikslai, be kita ko, pasiekiami perduodant 

akcinę bendrovę Lietuvos elektrinė akcinei bendrovei „Lietuvos energija“), pertvarkyti ir 

centralizuoti gamybinius pajėgumus, reikalingus siekiant uţtikrinti Lietuvos energetinę 

nepriklausomybę, iškelti pagalbines funkcijas į aptarnavimo įmones. 

 Skirstymo bloko suformavimo tikslai: suformuoti kliento poreikius atitinkančią ir 

efektyviai veikiančią įmonę, perţiūrint pagrindines veiklos šakas, išgauti visas įmanomas sinergijas 

sujungiant akcinę bendrovę „VST“ ir akcinę bendrovę Rytų skirstomuosius tinklus, paruošti 

sujungiamą skirstomųjų tinklų įmonę galimam finansavimo pritraukimui, iškelti pagalbines 

funkcijas į aptarnavimo įmones. 

 Aptarnavimo bloko suformavimo tikslai: išgryninti ir suefektyvinti aptarnavimo veiklas, 

įkuriant dvi tinklo aptarnavimo įmones, įgyvendinant laisvos rinkos skatinimo priemones ir, esant 

poreikiui, įsileidţiant strateginį investuotoją (jeigu tai ekonomiškai tikslinga); Gamybos 

aptarnavimo įmonė: sukoncentruoti pajėgumus ir išlaikyti konkurencinį pranašumą; Turto 

valdymo įmonė: sukaupti, suefektyvinti turimą netechnologinį nekilnojamąjį turtą ir transportą, 

http://www.marketnews.lt/naujienos/lietuva
http://www.marketnews.lt/naujienos/rinkos
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realizuoti nereikalingą turtą palankiausiomis sąlygomis; Komercinė informacinių technologijų 

įmonė: parduoti duomenų perdavimo ir duomenų centrų paslaugas rinkoje. 

Nagrinėjome kokiu būdu suformuoti keturi elektros energetikos įmonių blokai (5 pav.).  

5 pav.  Elektros energetikos sektoriaus struktūra 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Gamybos blokas. AB „Lietuvos energija“ pagrindu sukurtas elektros energijos gamybos 

blokas, į kurį sujungtos Kauno HE, Kruonio HAE ir AB Lietuvos elektrinė. Pagaminta elektros energija 

parduodama visuomeniniams ir nepriklausomiems tiekėjams, eksportuojama ir parduodama Lietuvos 

elektros birţoje. Be to, pagal sutartis su perdavimo sistemos operatoriumi AB „Lietuvos energija“ 

prekiauja reguliavimo elektros energija ir teikia sistemines paslaugas perdavimo sistemos operatoriui. 

Perdavimo blokas. Nuo AB „Lietuvos energijos“ atskirti elektros perdavimo tinklai, 

perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB ir rinkos operatorius BALTPOOL UAB, kurie 

Lietuvos valstybės bus kontroliuojami tiesiogiai, remiantis ES trečiojo energetikos paketo 

nuostatomis dėl nuosavybės atskyrimo. 

Skirstymo blokas. 2011 m. sausio 1 d. į naują įmonę AB LESTO reorganizavimo būdu 

sujungtos AB „VST“ ir AB Rytų skirstomieji tinklai. 

Aptarnavimo blokas. Kuriant aptarnavimo bloką atskirtos aptarnavimo bendrovių veiklos 

ir funkcijos, sutelkiant jas specializuotose įmonėse, perduodant joms eksploatuojamą turtą – 

pastatus, informacines sistemas, IT telekomunikacijų įrangą ir jos aptarnavimo išlaidas, perkeliant 

darbuotojus ir su jais susijusias sąnaudas: 

 2010 m. sukurta UAB Technologijų ir inovacijų centras, teikiantis informacinių 

technologijų paslaugas UAB „Visagino atominė elektrinė“ ir jos dukterinėms bendrovėms. 

Perdavimo 

blokas 

Perdavimo veikla 

atskirta nuo AB 

„Lietuvos 

energija“ 

koncentruojant ją 

LITGRID AB 

Gamybos blokas 

Gamybos 

pajėgumai 

sukoncentruoti 

AB „Lietuvos 

energija“, 

valdymas 

perkeltas į 

gamybos vietą 

Skirstymo 

blokas 

Skirstomųjų 

tinklų įmonės 

sujungiamos į 

vieną AB LESTO  

Aptarnavimo blokas 

Atskirtos ne pagrindinės veiklos, kurios koncentruojamos aptarnavimo, 

remonto, turto valdymo, kompetencijų ir ţinių bendrovėse 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė  

P
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 UAB „Kruonio investicijos“ (įmonės pavadinimas pakeistas į NT Valdos, UAB) tapo 

energetikos sektoriaus nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, kuris nesusijęs su įmonių vykdoma 

veikla, valdytojais.  

 Suformuotos dvi tinklo aptarnavimo įmonės UAB „Tetas“ ir UAB „Elektros tinklo 

paslaugos“. 

PVK posėdţiuose svarstyta, įgyvendinant laisvos rinkos skatinimo priemones aptarnavimo 

bloko įmones perduoti į konkurencinę rinką ir prireikus, įsileisti strateginį investuotoją.  

Didţioji dalis aptarnavimo bloko įmonių teikiamų paslaugų rinkoje neturi konkurencijos, 

nes jos teikia specifines elektros energetikos sektoriui būdingas paslaugas. Tinklo 

aptarnavimo vykdymą atskyrus į konkurencinę rinką, yra didelė rizika, kad susiformuotų 

karteliai, o tinklo aptarnavimo darbų kaina išaugtų. 

Aptarnavimo bloko įmonių turto dalis 2010 m. gruodţio 31 d. UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ grupėje sudarė apie 4,1 proc., t. y. apie 475,54 mln. Lt. 5 lentelėje pateiktas aptarnavimo 

bloko įmonėms perduotas turtas. 

5 lentelė.   2010 metais aptarnavimo bloko įmonėms perduotas turtas 

Kam perduotas turtas Koks turtas perduotas Turto rinkos vertė, 

nustatyta turto vertintojo, 

tūkst. Lt 

AB „Lietuvos energija“ 

UAB „Kruonio investicijos“ Ilgalaikis materialusis turtas 127 666,74 

UAB „Elektros tinklo 

paslaugos“ 

Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

Piniginis įnašas 

4 481,44 

 

250,00 

UAB „Tetas“ Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

Piniginis įnašas 

2 534,00 

 

750,00 

UAB „Data Logistics Center“ Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

12 797,30 

UAB Technologijų ir 

inovacijų centras 

InterLinks, UAB 100 proc. 

akcijų 

Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

3 930,68 

 

13 244,15 

UAB „Tetas“ UAB „Energetikos pajėgos“ 

100 proc. akcijų 

5 006,44 

UAB Technologijų ir 

inovacijų centras 

UAB „Kruonio investicijos“ 

78,26 proc. akcijų 

662,74 

AB Rytų skirstomieji tinklai 

UAB Technologijų ir 

inovacijų centras  

Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

Piniginis įnašas 

15 389, 99 

 

3 000, 00 

UAB „Kruonio investicijos“ Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

64 474,81 

 

UAB „Kruonio investicijos“ UAB „RYTRA“ 100 proc. 

akcijų 

25 839,38  

UAB „Elektros tinklo 

paslaugos“ 

Piniginis įnašas 2 189,11 

UAB „TETAS“ Piniginis įnašas 499,99 

AB „VST“ 

http://www.marketnews.lt/naujienos/rinkos
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UAB Technologijų ir 

inovacijų centras 

Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

Piniginis įnašas 

2 066,28 

 

400,00 

UAB „Kruonio investicijos“ Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

90 473,63  

LITGRID AB 

UAB Technologijų ir 

inovacijų centras 

Piniginis įnašas 2 300,00 

UAB „Kruonio investicijos“ Ilgalaikis ir trumpalaikis 

turtas 

174,00 

Iš viso  378 130,68 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal UAB „Visagino atominė elektrinė“ pateiktus duomenis 

Aptarnavimo bloko įmonėms perduodamą turtą įvertino nepriklausomi turto vertintojai. 

Analizuodami turto vertinimo ataskaitas nustatėme, kad atliekant InterLinks, UAB akcijų paketo 

(100 proc.) rinkos vertės nustatymą, buvo vertinamas ne tik trumpalaikis ir ilgalaikis turtas, bet ir 

balanse nenurodytas įmonės turtas (intelektinis): darbai ir studijos, susiję su Lietuvos Respublikos 

elektros energetikos sektoriaus vystymu (6 lentelė).  

6 lentelė.  Grynosios viso įmonės materialiojo ir nematerialiojo turto vertės nustatymas, 2010-07-31 

Pavadinimas Rinkos vertė, tūkst. Lt 

Įmonės ilgalaikis turtas 3,0 

Įmonės trumpalaikis turtas 2087,9 

Balanse nurodomas įmonės turtas (intelektinis): 2707,0 

- Lietuvos energetinio saugumo studija 1329,3  

- Dujų paklausos ir infrastruktūros elektros 

energetikos sektoriuje Lietuvoje studija 

1377,7 

- Lietuvos energetikos sektoriaus strategija iki 2050 

m. 

341,8(neįtraukta į turto vertę) 

IŠ VISO 4797,9 

Įmonės įsipareigojimai nurodyti balanse 867,2 

Grynoji visos įmonės vertė 3930,7 

Šaltinis – InterLinks, UAB 100 proc. akcijų paketo vertės nustatymo ataskaita 

Turto vertintojai, nustatydami įmonės turto vertę, įtraukė balanse nenurodytas studijas 

įsigijimo kaina, kurios sudarė daugiau kaip du trečdalius įmonės turto vertės. 

Reorganizuojant elektros energetikos sektoriaus įmones atlikta detali darbuotojų poreikio 

analizė, aukščiausio ir vidutinio lygio darbuotojų kompetencijų vertinimas. Elektros energetikos 

sektoriaus įmonėse 2009 m. dirbo 6 164 darbuotojai, 2010 m. pabaigoje – 5 892 darbuotojai. Per šį 

laikotarpį darbuotojų skaičius sumaţėjo 5 proc. Jiems per 2010 m. išmokėta apie 23 mln. Lt 

išeitinių išmokų, 2011 m. – apie 4 mln. Lt. 

Audito metu palyginome finansinius rodiklius, siekdami parodyti tai, kaip keitėsi elektros 

energetikos sektoriaus turtas prieš elektros energetikos sektoriaus struktūros pokyčius ir po jų, t. y. 

kai elektros įmonių grupę 2009 m. valdė LEO LT, AB, ir 2010 m. – UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ (7 lentelė). Norime atkreipti dėmesį, kad LEO LT, AB, 2009 m. finansinėje ataskaitoje 

nėra AB „Lietuvos elektrinės“ finansinių rezultatų, nes AB „Lietuvos elektrinė“ buvo tiesiogiai 
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valdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės, todėl lyginant likviduojamos LEO LT, AB, ir AB 

Visagino atominės elektrinės finansinius rezultatus, nebuvo įvertinti AB „Lietuvos elektrinės“ 

rezultatai. Šios bendrovės turtas 2009 m. buvo 2 130 565 tūkst. Lt. 

7 lentelė.  LEO LT, AB, ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ finansiniai rodikliai 

(tūkst. Lt) 

 Likviduojama LEO 

LT, AB 

2009 m. 

UAB „Visagino 

atominė elektrinė“ 

2010 m. 

Pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai   

Pajamos 2 783 232 3 072 364 

Elektros ir susijusių paslaugų pirkimų 

sąnaudos 

(1 520 191) (1 255 002) 

OPEX
20

 (435 723) (546 914) 

EBITDA
21

 827 456 724 849 

Grynasis pelnas (nuostolis) (138 251) 18 443 

Balanso rodikliai   

Turtas metų pabaigoje 9 016 983 11 505 014 

Nuosavas kapitalas metų pabaigoje 6 758 789 7 880 056 

Įsipareigojimai iš viso metų pabaigoje 2 258 194 3 624 958 

Finansinės skolos 685 665 1 089 802 

Santykiniai rodikliai   

EBITDA marţa 29,7 % 23,6 % 

Nuosavybės pelningumas (2,0) % 0,2 % 

Turto pelningumas (1,5) % 0,2 % 

Finansinės skolos grynąja 

verte/EBITDA 

(3,0) % 95,6 % 

Nuosavybės/Turto santykis 75,0 % 68,5 % 

Finansinių skolų/Nuosavybės santykis 10,1 % 13,8 % 

Šaltinis – likviduojamos LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotosios ir 

įmonės finansinės ataskaitos ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ 2010 m. gruodţio 31 d. 

pasibaigusių metų konsoliduotosios ir įmonės finansinės ataskaitos 

Energetikos ministerijos tinklalapyje skelbiama, kad įgyvendinant Elektros energetikos 

sektoriaus pertvarkos projektą buvo vertinama pertvarkos nauda visuomenei. Planuota, kad elektros 

energetikos sektoriaus pertvarka 2011 m. leis sutaupyti 150 mln. Lt, iš jų 60 mln. Lt veiklos 

sąnaudų (iš jų 38 mln. Lt maţiau darbo uţmokesčio sąnaudų), 30 mln. Lt kapitalo sąnaudų ir 60 

mln. Lt gamybos sąnaudų. Mūsų nuomone, tik ilguoju laikotarpiu bus galima įvertinti tai, kokią 

naudą visuomenei duos aptarnavimo bloko įmonių šių blokų sukūrimas, kaip ateityje vystysis 

energetikos sektoriaus įmonių veikla, kokios bus sąnaudos ir sutaupymai.  

Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu sukurta nauja įmonių struktūra. Europos 

Parlamento ir Tarybos Direktyva 2009/72/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos 

bendrųjų taisyklių nustato sukūrimą trijų blokų – elektros energijos gamybos, perdavimo 

ir skirstymo, o elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu buvo nuspręsta sukurti 

                                                 
20 OPEX – veiklos sąnaudos. 
21 EBITDA – pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pelnas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Pal%C5%ABkanos
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mokes%C4%8Diai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Nusid%C4%97v%C4%97jimas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Amortizacija


 

  Valstybinio audito ataskaita. 

 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 

 

27 

ketvirtą bloką – aptarnavimo įmonių, kuris didţiąja dalimi yra sukurtas iš anksčiau 

egzistavusių įmonių, siekiant efektyvinti įmonių valdymą ir sąnaudas. 

5. Elektros energetikos sektoriaus struktūros pokyčių 

įtaka elektros tarifams 

Elektros energetikos sektoriuje veikia sutartinės ir valstybės reguliuojamos kainos. Pastarųjų 

nomenklatūra ir reguliavimo principai nustatomi Energetikos ir Elektros energetikos įstatymuose, 

Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikoje, 

Visuomeninių elektros energijos kainų, Visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jų viršutinių ribų 

nustatymo metodikoje ir kitose metodikose ar tvarkose. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija nustato valstybės reguliuojamų kainų ir tarifų taikymą bei nustato viršutines kainų ribas
22

.  

Elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo ir tiekimo veiklos licencijuojamos ir patenka 

į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliavimo sferą. Komisija 2010 m. pabaigoje 

nustatė viršutines elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ribas 2011–2013 m. 

laikotarpiui. Elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinė riba nustatoma 

įmonėms prognozuojant sąnaudas ir nustatant normatyvinį pelną. 

Elektros energijos kaina sudaryta iš daugelio komponenčių (6 pav.). Vidutinė elektros 

energijos kaina 2011 m. – 44,33 ct/kWh. 

6 pav.  Vidutinės elektros energijos kainos struktūra 2011 m., ct/kWh 

 

Šaltinis – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  

                                                 
22 Energetikos įstatymas, 2002-05-16 Nr. IX-884, 17 str. 8d. 2 ir 3 p. 
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Elektros energijos įsigijimo kaina, t. y. įsigijimo sąnaudos lygios pirktai iš gamintojų, 

tiekėjų, birţos (aukciono) ir jėgainių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, parduodamos 

elektros energijos vertei, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas. 

Sisteminės (kokybiško elektros energijos tiekimo) paslaugos – paslaugos, kurios uţtikrina 

energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, 

reikiamą galios rezervą ir pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos 

tiekimo kokybės ir patikimumo ribų. 

Elektros energijos perdavimo kainą sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl 

elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.  

Elektros energijos skirstymo kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių patiriamos išlaidos, 

paskirstant elektros energiją vidutinės ir ţemos įtampos tinklais. 

VIAP (viešuosius įpareigojimus atitinkančios paslaugos) kaina (6,01 ct/kWh) sudaryta iš kelių 

dedamųjų. Dalis kainos skirta (3,41 ct/kWh) AB Lietuvos elektrinei, kurioje elektros energijos gamyba 

būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams uţtikrinti, 0,84 ct/kWh 

skirta remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu reţimu kombinuoto elektros 

energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse, o 0,86 ct/kWh – atsinaujinančius energijos išteklius 

naudojančias elektrines (vėjo jėgaines, vandens, biokuro ir saulės elektrines). Strateginiams objektams 

skirta 0,84 ct/kWh – tai Nacionalinėje energetikos strategijoje numatomiems šaliai svarbiems objektams 

finansuoti skirtos lėšos. 

Elektros energijos visuomeninio tiekimo kaina – visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros 

energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos.
23

 

8 lentelėje nurodyta, kaip keitėsi elektros energijos kaina vartotojams per 2010–2011 metus. 

8 lentelė.  Elektros energijos kainos struktūra, ct/kWh 

Metai Įsigijimo 

kaina 

VIAP 

kaina 

Perdavimo 

kaina 

Skirstymo kaina Tiekimo 

kaina Vidutinė 

įtampa 

Ţema 

įtampa 

2010 15,5 4,73 3,41 5,3 8  0,33 

2011 16 6,01 2,98 4,89* 6,39* 0,37 

* AB LESTO išdavus elektros skirstymo licenciją 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenis 

Elektros energijos kaina nustatoma
24

 pagal elektros energetikos sektoriaus įmonių 

prognozuojamas sąnaudas, atsiţvelgiant į praėjusių trejų metų faktines sąnaudas. Įmonių patiriamas 

faktines sąnaudas sudaro ir sąnaudos uţ elektros tinklų projektavimo, statybos, remonto, 

informacinių technologijų, nekilnojamojo turto ir/ar automobilių nuomos ir kitas paslaugas.  

                                                 
23 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-11-09 nutarimas Nr. O3-199 „Dėl visuomeninių elektros energijos 

kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“. 
24 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-09-25 nutarimas Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos perdavimo ir 

skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų nustatymo metodikos“. 
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Iki elektros energetikos sektoriaus pertvarkos minėtas aptarnavimo paslaugas teikė 

dukterinės AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB „Lietuvos energijos“ įmonės.  

Pavyzdys 

AB Rytų skirstomieji tinklai turėjo dukterines bendroves – UAB „ELEKTROS TINKLO PASLAUGOS“, 

UAB „TETAS“ ir UAB „Rytra“. Jos aptarnavo aukštos, vidutinės ir ţemos įtampos tinklus, vykdė tinklų 

prieţiūros ir remonto darbus, teikė naujų vartotojų prijungimo prie elektros tinklų ir kitas paslaugas.  

Norime pastebėti, kad pagal naujai sukurtą elektros energetikos sektoriaus struktūrą tinklo 

aptarnavimo ir kitas paslaugas teikia atskirame aptarnavimo bloke veikiančios įmonės, kurių 

paslaugų kainos teisės aktų nustatyta tvarka nepatenka į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos reguliavimo sferą (7 pav.). 

7 pav.  Elektros energijos kainų reguliavimo struktūra 

 

Šaltinis – Valstybės kontrolė 

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, nustatydama elektros energijos 

perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutines ribas UAB LESTO ir LITGRID UAB negali 

įvertinti sąnaudų uţ paslaugas, kurias teikia aptarnavimo bloko įmonės, nes šių paslaugų teikimas 

yra sutartiniai šių įmonių santykiai. Kadangi naujai suformuoto aptarnavimo bloko įmonės teikia 

paslaugas gamybos, perdavimo ir skirstymo blokų įmonėms, jų patirtos sąnaudos uţ šias paslaugas 

tiesiogiai turi įtakos elektros energijos kainai. 

Aptarnavimo bloko įmonės turi galimybę pačios nustatyti kainodaros principus ir tvarkas, 

nustatyti paslaugų įkainius. Iki šiol nė viena iš aptarnavimo bloko įmonių nėra patvirtinusi teikiamų 

paslaugų kainodaros principų. Tai planuoja padaryti per 2011 metus. 

Vidinė kainodara  

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės 

komisija 

„LITGRID“, AB, 

perdavimo licenciją 

turinti įmonė 

AB LESTO elektros energijos 

skirstymo ir visuomeninio tiekimo 

licencijas turinti įmonė 

 
AB „Lietuvos energija“ 

Nustato viršutines elektros 

energijos kainų ribas 
Nustato VIAP kainą 

AB „Lietuvos 

elektrinė“ 

Aptarnavimo bloko įmonės teikiančios paslaugas elektros energetikos sektoriaus įmonėms 

NT Valdos, 

UAB 

UAB Technologijų ir 

inovacijos centras 
UAB 

„Tetas“ 

UAB 

„ELEKT

ROS 

TINKLO 

PASLA

UGOS“ 

„Data Logistics 

Center“ 
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Kainodaros nustatymo metodikos parengtos 2010 m. Jose numatyti galimi aptarnavimo 

bloko įmonių sandorių kainodaros metodai ir jų taikymo būdai. Visoms aptarnavimo bloko įmonės 

siūlyta taikyti „kaštai plius“ kainodaros metodą, nustatant ištiestosios rankos principą
25

 atitinkantį 

antkainį. Siekiant sandoriui pritaikyti „kaštai plius“ metodą, reikia įvertinti sąnaudas ir nustatyti 

ištiestosios rankos
26

 principą atitinkantį antkainį. Metodikose numatyta, kad antkainis nuo tipinės 

veiklos sąnaudų gali svyruoti nuo 2,86 iki 38,41 proc.  

Pagal Elektros energetikos įstatymo 43 str. 3 d. 4 p. normatyvinio pelno norma, elektros 

energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų įmonėms skaičiuojama nuo paslaugos teikėjo 

licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertės ir turi būti ne didesnė kaip 5 procentai. Tuo būdu 

leistinas uţdirbti pelnas šioms įmonėms yra ribojamas. Mūsų nuomone, ir aptarnavimo bloko 

įmonių pelno norma neturėtų viršyti 5 proc. ribos.  

Kaip matyti 9 lentelėje, aptarnavimo bloko įmonės gali taikyti maksimalius antkainius, todėl 

manome, kad normatyvinio pelno taikymas numatytas Elektros energetikos įstatyme neapriboja elektros 

energetikos įmonėms leistino uţdirbti pelno, nes aptarnavimo įmonės uţ suteiktas paslaugas gali 

uţdirbti didesnį pelną, nei numatyta. Šių įmonių uţdirbtas pelnas tampa perdavimo, skirstymo ir tiekimo 

paslaugų įmonių sąnaudomis, o jos atsiduria elektros energijos kainoje ir jas apmoka vartotojas.  

Aptarnavimo bloko įmonių teikiamos paslaugos tiesiogiai veikia galutinę elektros 

energijos kainą vartotojams, nes jos teikia paslaugas elektros energetikos sektoriaus 

įmonėms, kurių veikla licencijuojama arba kurioms taikomos valstybės reguliuojamos 

kainos ir kurių sąnaudos įskaičiuojamos į elektros energijos kainą. Todėl labai svarbu uţ 

kokį uţmokestį ir kokią pelno normą šios paslaugos teikiamos.  

6. LEO LT, AB, likvidavimas 

LEO LT, AB, buvo įsteigta 2008 m. geguţės mėn. kaip nacionalinė elektros energetikos 

bendrovė, per savo dukterines įmones valdanti pagrindinę Lietuvos Respublikos elektros 

energetikos sistemos dalį ‒ elektros energijos perdavimo ir skirstomuosius tinklus
27

. LEO LT, AB, 

įstatuose nustatytas veiklos tikslas ‒ socialiai atsakingai siekti naudos sau ir visiems bendrovės 

akcininkams (ilgalaikio ir nuolatinio bendrovės akcijų vertės didėjimo, dividendų akcininkams ir 

bendrovės akcijų likvidumo), taip pat įgyvendinti Lietuvos strateginį tikslą ‒ kompleksiškai 

                                                 
25 Ištiestosios rankos principas – principas, pagal kurį sandorių kainos neturi skirtis nuo tikrosios rinkos kainos, o pelnas uţdirbtas 

arba pajamos gautos, neturi skirtis nuo pelno (pajamų), kuris būtų uţdirbtas atlikus sandorį tikrąja rinkos kaina. 
26 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-04-09 įsakymas Nr. 1K-123 „Dėl Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 40 

straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklių“, 3 p.  
27 LEO LT, AB, įstatai, įregistruoti 2008-10-21 juridinių asmenų registre, 3 d. 
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integruoti Lietuvos elektros energetikos sistemą į Europos Sąjungos valstybių elektros perdavimo 

sistemas ir elektros energijos vidaus rinkas
28

.  

Neeilinio visuotinio LEO LT, AB, akcininkų susirinkimo 2009 m. rugsėjo 4 d. sprendimu 

nutarta likviduoti bendrovę LEO LT, AB,. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, UAB „NDX energija“ ir 

LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 4 d. pasirašė LEO LT, AB, panaikinimo ir nacionalinio investuotojo 

sukūrimo sutarčių nutraukimo sutartį (toliau ‒ Restitucinė sutartis). Jos tikslas Vyriausybei ir UAB 

„NDX energijai“ priimtinu būdu bendru susitarimu sutartyje numatytomis sąlygomis: 

1) nutraukti sutartis dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo ir akcininkų sutartis, sutartinai 

įvykdyti restituciją ir tai įvykdţius, Vyriausybė turi turėti 100 proc. LEO LT, AB, akcijų ir balsų 

visuotiniame akciniame susirinkime, o UAB „NDX energija“ besąlygiškai ir galutinai būtų gavusi 

restitucinį atlyginimą – 680 mln. Lt;  

2) panaikinti LEO LT, AB; 

3) taikos sutartimi išspręsti tarp Vyriausybės ir UAB „NDX energija“ kilusius ar galinčius 

kilti ginčus bei nesutarimus ir uţkirsti kelią kilti bet kokiems ginčams ar nesutarimams ateityje bet 

kokiu pagrindu ir dėl bet kokių aplinkybių, atsiradusių dėl šios sutarties sudarymo
29

. 

6.1. Likviduojamos LEO LT, AB, veikla 

Pasirašius Restitucinę sutartį, akcininkas ‒ Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. 

gruodţio 30 d. nusprendė likviduoti LEO LT, AB, atšaukė stebėtojų tarybą ir paskyrė likvidatorių. 

Akcininko sprendime likviduoti bendrovę nurodyta, kad sprendimas įsigalioja 2009 m. gruodţio 

31 d. ir būtent nuo šios datos LEO LT, AB, įgijo likviduojamos bendrovės statusą
30

. Juridinių asmenų 

registre likviduojamos LEO LT, AB, teisinis statusas uţregistruotas 2010 m. sausio 7 d. 

Lietuvos civilinėje teisėje juridinio asmens likvidavimas suprantamas kaip juridinio asmens 

pasibaigimas, kai jo veikla nutrūksta, o teisės ir pareigos nepereina kitiems juridiniams asmenims
31

. 

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
32

 nustato juridinių asmenų likvidavimo pagrindus. 

Civilinis kodeksas
33

 nustato, kad likviduojamas juridinis asmuo gali sudaryti tik tuos 

sandorius, kurie susiję su juridinio asmens veiklos nutraukimu arba kurie numatyti sprendime 

likviduoti juridinį asmenį. Tai reiškia, kad likviduojamas juridinis asmuo gali sudaryti tik tokius 

sandorius, kurie skirti turtui apsaugoti, atsiskaityti su kreditoriais ir dalyviais, baigti vykdyti 

sandorius ir veiksmingai per įmanomą trumpesnį laiką nutraukti juridinio asmens veiklą.  

                                                 
28 Ten pat, 13 d. 
29 LEO LT, AB, panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių nutraukimo sutartis, 2009-12-04, 3.1. p. 
30 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. 73 str. 8 d.). 
31 Jurevičius, Balčiūnas, Barkus. Bendrovių likvidavimo teisinio reglamentavimo analizė. Taikomasis mokslinis tyrimo darbas. I d. 1 p. 
32 Civilinis Kodeksas, 2.106 str. 
33 Ten pat, 2.111 str. 
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Likviduojama LEO LT, AB, sudarė sandorius, susijusius ne tik su bendrovės veiklos 

nutraukimu, bet ir dėl elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo plano ir jo įgyvendinimo. 

Visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta likviduoti LEO LT, AB, siekiant uţtikrinti, kad po 

likvidavimo Lietuvos elektros energetikos sektoriaus veiklos modelis atitiks nacionalinę energetikos 

strategiją ir kad bus parengtas ir įgyvendintas Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo 

ir optimizavimo planas, suteikti LEO LT, AB, likvidatoriui teisę sudaryti ir pasirašyti tam 

reikalingas sutartis ir jų pakeitimus, pratęsimus ar įgaliojimus, įgyvendinti LEO LT, AB, kaip 

dukterinių įmonių akcininko, teises ir pareigas balsuojant visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, 

naudoti esamus ir naujus bendrovės darbuotojų ir išorinių konsultantų pajėgumus, taip pat suteikti 

visas kitas bendrovės valdybos ir vadovo teises ir pareigas, t. y. neapsiribojant tomis teisėmis ir 

pareigomis, kurios susijusios tik su LEO LT, AB, veiklos nutraukimu. 

Priimant sprendimą likviduoti juridinį asmenį gali būti nustatyti konkretūs veiksmai, kuriuos turi 

atlikti likvidatorius, ar nustatoma speciali likvidavimo procedūrų atlikimo tvarka arba kitokios juridinio 

asmens veiklos taisyklės, iki galutinai nutraukiama veikla. Atsiţvelgus į tai, kad nesikišimo į privačius 

santykius principas reikalauja sudaryti sąlygas patiems privačių santykių dalyviams priimti sprendimus, 

kaip ir kada dalyvauti civiliniuose teisiniuose santykiuose, Civiliniame kodekse
34

 nustatyta, kad 

likvidatorius turi teisę sudaryti ne tik sandorius, kurie susiję su juridinio asmens veiklos nutraukimu, bet 

ir sandorius, kurie numatyti sprendime likviduoti juridinį asmenį. Nagrinėjamu atveju akcininkas ‒ 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sprendime numatė, kad likvidatorius gali sudaryti ir pasirašyti 

sutartis ir jų pakeitimus, pratęsimus ar įgaliojimus, kad būtų parengtas ir įgyvendintas Lietuvos elektros 

energetikos sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo planas.  

Vertinant LEO LT, AB, akcininko sprendimą likvidatoriui suteikti teisę sudaryti ir 

pasirašyti sutartis, nesusijusias su likviduojamos LEO LT, AB, veikla, galima daryti 

išvadą, kad akcininkas plečiamai taikė Civilinio kodekso straipsnį. Likvidatoriaus 

veiklos tikslas turėtų būti ne plėtoti, o nutraukti veiklą, todėl pagrindinis dėmesys turėtų 

būti skiriamas juridinio asmens sudarytų sutarčių vykdymo tinkamam uţbaigimui. Toks 

akcininko sprendimas pratęsė bendrovės likvidavimo procesą. 

Sudarius Restitucinę sutartį sudarymo LEO LT, AB, dirbo dvidešimt darbuotojų, su kuriais 

darbo santykiai buvo nutraukti iki 2010 m. geguţės 31 d., išskyrus vieną sutartį dėl darbuotojos 

nėštumo ir gimdymo atostogų. Paskutinė darbo sutartis buvo nutraukta 2010 m. rugsėjo 7 d. 

LEO LT, AB, pagrindinė veikla buvo nacionalinio investuotojo įmonių grupės 

patronuojančios bendrovės veikla; ji šioje bendrovėje iš esmės baigta 2010 m. pirmąjį pusmetį. Iš 

                                                 
34 Civilinis kodeksas, 2.111 str. 
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viso LEO LT, AB, per 2010 m. gavo 125,9 mln. Lt pajamų ir patyrė 3 592,3 mln. Lt sąnaudų (iš jų 

3 586,8 mln. Lt sudarė sumaţėjusių investicijų į AB „VST“, AB Rytų skirstomųjų tinklų ir AB 

„Lietuvos energija“ vertė).  

LEO LT, AB, su tiesiogiai valdomomis dukterinėmis bendrovėmis 2009 m. sausio mėn. 

buvo sudariusi konsultavimo paslaugų sutartis, kuriomis vadovaudamosi dukterinės bendrovės 

įsipareigojo mokėti LEO LT, AB, kas mėnesį uţ konsultavimo paslaugas, kurias dukterinės 

bendrovės norėtų pirkti. Pavyzdţiui, likviduojamos LEO LT, AB, dukterinės bendrovės 2010 m. I 

pusmetį sumokėjo 479,7 tūkst. Lt uţ konsultacines paslaugas. Visas sutartis su penkiomis 

dukterinėmis bendrovėmis likviduojama LEO LT, AB, nutraukė 2010 m. geguţės 31 d. 

Likviduojama LEO LT, AB, 2010 m. likvidavimo ataskaitoje paţymi, kad per 2010 m. I 

pusmetį buvo galutinai nutrauktos visos bendrovės ūkinės operacijos. 

Norime pastebėti, kad Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nereglamentuoja 

bendrovių likvidavimo procedūros trukmės, todėl bendrovių likvidavimas gali uţtrukti neribotą laiką. 

6.2. LEO LT, AB, likvidavimo procesas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė kaip LEO LT, AB, akcininkas pritarė visuotinio akcininkų 

susirinkimo sprendimo projektui
35

. Jame nurodyta, kad LEO LT, AB, likvidavimo procedūros turi 

būti pradėtos iškart, kai bus baigti tokie veiksmai: 

 nuo AB „Lietuvos energija“ teisiškai ir funkciškai atskirtos Kruonio hidroakumuliacinė 

elektrinė ir Kauno hidroelektrinė ir įregistruotų šių bendrovių akcijos perleistos Lietuvos 

Respublikai; 

 konkurso būdu išrenkamas LEO LT, AB, likvidatorius; 

 atliktas nepriklausomas LEO LT, AB, turto vertinimas teisės aktų nustatyta tvarka. 

Pirmas veiksmas. LEO LT, AB, akcininkų susirinkimas 2009 m. lapkričio 30 d. nusprendė 

pritarti Kauno HE ir Kruonio HAE atskyrimo nuo AB „Lietuvos energija“ sąlygų projektui ir 

įpareigoti LEO LT, AB, valdybą priimti sprendimą perleisti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai 

uţ 1 Lt kainą Kauno HE ir Kruonio HAE turto, teisių ir pareigų pagrindu įsteigtų akcinių bendrovių 

visas akcijas, kurias po AB „Lietuvos energija“ reorganizavimo įgis LEO LT, AB. AB „Lietuvos 

energija“ 2009 m. rugsėjo 8 d. akcininkų susirinkimas nusprendė pritarti Kauno HE ir Kruonio 

HAE atskyrimo rengimui, kaip buvo numatyta LEO LT, AB, akcijų pasirašymo sutartyje, o 2009 m. 

rugsėjo 29 d. AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimas patvirtino atskyrimo sąlygas ir visų 

trijų bendrovių įstatų po atskyrimo projektus. Tačiau AB „Lietuvos energija“ akcininkų susirinkimas 

2010 m. sausio 29 d. nusprendė netvirtinti 2009 m. rugsėjo mėn. įmonės valdybos parengtų Kauno HE 

                                                 
35 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-08-17 nutarimas Nr. 841, 1 d. 
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ir Kruonio HAE atskyrimo sąlygų ir nutraukti filialų atskyrimo procedūrą. Todėl pirmas iš veiksmų, 

numatytų akcininkų 2009 m. rugsėjo 4 d. susirinkimo sprendime ‒ atskirti nuo AB „Lietuvos energija“ 

Kruonio HAE ir Kauno HE ir jų akcijas perleisti Lietuvos Respublikai, liko neįgyvendintas. AB 

„Lietuvos energija“ valdybos parengtų AB „Lietuvos energija“ atskyrimo sąlygų nepatvirtinimas 

reiškia, kad vėliau akcininkai apsisprendė kitaip. 

Kauno HE ir Kruonio HAE atskyrimas nuo AB „Lietuvos energija“ neteko prasmės 

pasirašius  Restitucinę sutartį ir visų LEO LT, AB, akcijų valdymą perdavus 

Vyriausybei.  

Antras veiksmas – konkurso būdu išrinkti LEO LT, AB, likvidatorių. Vyriausybė nutarimu
36

 

pritarė 2009 m. rugsėjo 4 d. šaukiamo LEO LT, AB, neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 

nutarimo projektui, kuriame buvo nurodyta išrinkti likvidatorių konkurso būdu. Visuotinis akcininkų 

susirinkimas 2009 m. rugsėjo 4 d. nusprendė, kad likvidatorius bus išrinktas konkurso būdu. Vėliau – 

2009 m. gruodţio 30 d. akcininkai sprendimu paskyrė likvidatorių ‒ Energetikos ministerijos atstovą.  

Civiliniame kodekse
37

 nustatyta, kad juridinių asmenų dalyviai, kreditorių susirinkimas, 

juridinių asmenų registro tvarkytojas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti juridinį asmenį, 

privalo paskirti likvidatorių. Juridinio asmens steigimo dokumentai ar įstatymai gali nustatyti 

kitokias likvidatoriaus skyrimo taisykles arba nustatyti konkretų likvidatorių. Teismo, kreditorių 

susirinkimo ar juridinių asmenų registro tvarkytojo šios taisyklės nesaisto. Akcinių bendrovių 

įstatymas numato, kad likvidatoriumi gali būti tik fizinis asmuo, jam keliami tie patys reikalavimai 

kaip ir bendrovės vadovui
38

. Nei Civilinis kodeksas, nei Akcinių bendrovių įstatymas neįtvirtina 

jokių išskirtinių reikalavimų, kuriuos turėtų atitikti likvidatorius (pvz.: turėti atitinkamą licenciją, 

išlaikyti specialius egzaminus ar pan.), tačiau tokio asmens patirtis ar išsilavinimas turi leisti jam 

tinkamai vykdyti likvidatoriaus pareigas.  

Pagal kompetenciją
39

 likvidatorius vykdo tiek vidines, tiek išorines juridinio asmens valdymo 

organų funkcijas. Niekas kitas be likvidatoriaus arba jo paskirtų asmenų negali sudaryti sandorių 

juridinio asmens vardu. Likvidatorius, vykdydamas likvidavimo procedūras, privalo nustatyti juridinio 

asmens turtą (ir įsipareigojimus), informuoti apie likvidavimą kreditorius ir baigti su jais sandorius bei 

padalyti likviduojamą turtą. Paţymėtina, kad likviduojamos LEO LT, AB, sandorius, atskaitomybę ir kt. 

dokumentus tvirtino tik paskirtas bendrovės likvidatorius, kaip nustatyta teisės aktuose. 

Trečias veiksmas ‒ atlikti nepriklausomą LEO LT, AB, turto vertinimą. Pasirašius Restitucinę 

sutartį nebuvo sudaryta sutarčių dėl LEO LT, AB, turto nepriklausomo įvertinimo, išskyrus 2010 m. 

                                                 
36 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-08-17 nutarimas Nr.841, 2 p. 
37 CK  2.108 str. 1 d., 2 d. 
38 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 74 str. 1d. 
39 CK 2.110 str. ir Akcinių bendrovių įstatymo 74 str. 
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kovo 10 d. sutartį dėl VĮ „Visagino energija“ ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikėjimo teise 

valdomo su elektros perdavimu ir/ar skirstymu susijusio turto rinkos vertės nustatymo. Prieš perleidţiant 

LEO LT, AB, akcijos buvo įvertintos rinkos kainomis, nustatytomis vadovaujantis vidutine svertine 

akcijų rinkos kaina per 6 mėn., kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatyme
40

.  

Neatliktas LEO LT, AB, turto nepriklausomas vertinimas – taip neįgyvendintas 

akcininkų sprendimas ir tai galėjo turėti įtakos LEO LT, AB, akcijų vertės dydţiui. 

Įvykdţius Restitucinę sutartį, LEO LT, AB, likvidavimas liko išimtinai Vyriausybės, kaip 

vienintelio akcininko teisė ir prerogatyva. Likviduojant LEO LT, AB, visas jos turtas įstatymų 

numatyta tvarka turėjo būti perduotas Vyriausybei. Audito metu ji 2011 m. rugpjūčio 31 d. priėmė 

nutarimą dėl likviduojamos bendrovės LEO LT, AB, turto perdavimo. Nutarta jos valdomas visas 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijas, kurių vertė 3 264 mln. Lt, perduoti valstybei kaip 

vienintelei akcininkei.  

6.2.1. LEO LT, AB, akcijų pokyčiai 

Pasirašius Restitucinę sutartį, LEO LT, AB, turėjo (valdė) keturių tiesiogiai valdomų 

dukterinių bendrovių akcijų paketus (9 lentelė). 

9 lentelė.  LEO LT, AB, valdomos akcijos pasirašant Restitucinę sutartį 2009 m. 12 mėn. 

Bendrovės Visas akcijų skaičius 

(vnt.) 

LEO LT valdomų 

akcijų skaičius (vnt.) 

Procentas 

AB „Lietuvos energija“ 689 515 435 664 700 833 96,40 

AB „VST“ 3 717 998 3 651 534 98,21 

AB Rytų skirstomieji 

tinklai 

492 404 653 351 316 161 71,35 

UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ 

25 000 000 25 000 000 100,00 

Šaltinis – LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 31 d. duomenys 

Apie visą LEO LT, AB, akcijų pasiskirstymą įsteigiant ir likviduojant bendrovę pateikta 3 

priede.  

Pagal Restitucinę sutartį visos LEO LT, AB, paprastosios vardinės akcijos, priklausančios 

nuosavybės teise UAB „NDX energija“ (1 915 mln. Lt nominalia verte, emisijos kaina ir vertė 

2 734,538 mln. Lt) turėjo būti anuliuotos teisės aktų nustatyta tvarka (sumaţinus LEO LT, AB, 

įstatinį kapitalą), nedelsiant po to, kai pereis LEO LT, AB, nuosavybėn. 

LEO LT, AB, sumokėjusi 680 mln. Lt UAB „NDX energija“ restitucinį atlyginimą, finansinėje 

atskaitomybėje nurodė, kad įsigijo savas akcijas šia suma. Akcinių bendrovių įstatymas nustato, kad 

bendrovė gali įsigyti savas akcijas, jei įsigyjamų savų akcijų bendra nominali vertė kartu su kitų turimų 

savų akcijų nominalia verte neviršija 1/10 įstatinio kapitalo ir jeigu bendrovėje yra sudarytas rezervas 

                                                 
40 Akcinių bendrovių įstatymo 451 str. 1 d. 1 p. 
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savoms akcijoms įsigyti, kurio dydis ne maţesnis uţ įsigyjamų savų akcijų įsigijimo verčių sumą
41

. 

LEO LT, AB, įsigijo savas akcijas, nors neturėjo sudariusi jokio rezervo savoms akcijoms įsigyti, o 

įsigytų savų akcijų vertė viršijo 1/10 įstatinio kapitalo. Įstatyme nurodyta, kad, jeigu bendrovė paţeidţia 

minėtus reikalavimus, akcijos turi būti perleistos kitų asmenų nuosavybėn ne vėliau kaip per 12 mėn. 

nuo jų įsigijimo. Jei akcijos neperleidţiamos per šį laiką, atitinkamai turi būti sumaţintas įstatinis 

kapitalas, akcijos anuliuojamos ir paskelbiamos negaliojančiomis. Akcijos nebuvo perleistos kitų 

asmenų nuosavybėn per 12 mėn., todėl Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. sausio 12 d. 

nutarimu
42

 pritarė likviduojamos bendrovės LEO LT, AB, įstatinio kapitalo maţinimui, anuliuojant 

LEO LT, AB, nuosavybės teise priklausančias savas akcijas (t. y. 191 500 000 nematerialiųjų paprastųjų 

vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 10 Lt ir kurios sudarė 38,3 proc. visų išleistų LEO LT, 

AB, akcijų) ir pavedė valstybei nuosavybės teise priklausančių bendrovės LEO LT, AB, akcijų 

valdytojai – Energetikos ministerijai priimti atitinkamus LEO LT, AB, akcininko sprendimus, kad 

galėtų būti sumaţintas bendrovės įstatinis kapitalas anuliuojant nurodytas šios bendrovės savas akcijas. 

Likviduojama LEO LT, AB, Juridinių asmenų registre 2011 m. kovo 22 d. įregistravo maţesnį 

3 085 mln. Lt įstatinį kapitalą. 

Akcininkų susirinkimas, įvykęs 2010 m. birţelio 4 d., nusprendė, kad LEO LT, AB, 

nuosavybės teise priklausančiomis paprastosiomis vardinėmis akcijomis būtų padidintas UAB 

„Visagino atominė elektrinė“ (VAE) įstatinis kapitalas, perleidţiant elektrinei šias akcijas. 

10 lentelė.  LEO LT, AB, akcijų perleidimas 

Įmonės pavadinimas Paprastųjų vardinių akcijų 

kiekis, vnt. 

Akcijų rinkos vertė, Lt 

AB „Lietuvos energija“ 646 103 311,  

 

 

3 205 747 716 

AB „VST“ 3 651 534 

AB Rytų skirstomieji tinklai 351 316 161 

IŠ VISO 1 001 071 006 

Šaltinis – Valstybės kontrolė pagal likviduojamos LEO LT, AB, pateiktus duomenis 

Akcininkai nusprendė likusią dalį AB „Lietuvos energija“ (nuosavybės teise priklausančių 

LEO LT, AB,) akcijų, t. y. -18 597 522 (664 700 833 – 646 103 311) vnt., parduoti UAB „Visagino 

atominė elektrinė“ uţ 42 111 485 Lt. Jų kaina nustatyta vadovaujantis vidutine svertine AB „Lietuvos 

energija“ akcijų rinkos kaina per 6 mėn., kaip numatyta Akcinių bendrovių įstatymo 45
1
 str. UAB 

„Visagino atominė elektrinė“ akcininkai, atsiţvelgdami į valdybos 2010 m. birţelio 23 d. posėdyje 

priimtus sprendimus ir UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatus, 2010 m. birţelio 30 d. priėmė 

sprendimą pritarti 42 111 485 Lt dydţio skolų perėmimui iš likviduojamos LEO LT, AB, (apie šiuos 

skolinius LEO LT, AB, įsipareigojimus aprašyta 6.2.2. ataskaitos dalyje), kurios akcininko 2010 m. 

birţelio 30 d. sprendimu pritarta LEO LT, AB, valdomų 18 597 522 vnt. AB „Lietuvos energija“ 

                                                 
41 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių 2000-07-13 įstatymas Nr. VIII-1835, 54 str. 3, 6 dalys. 
42 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-01-12 nutarimas Nr. 22, 1 d. 
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akcijų pardavimui UAB „Visagino atominė elektrinė“. LEO LT, AB, ir UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ 2010 m. liepos 12 d. pasirašė akcijų pirkimo-pardavimo ir priešpriešinių įsipareigojimų 

įskaitymo sutartį, pagal kurią parduodamų akcijų bendra kaina buvo 38 970 177 Lt. Skirtumą – 

3 141 307 Lt apmokėjo UAB „Visagino atominė elektrinė“. 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcininkai 2010 m. birţelio 4 d. nusprendė padidinti šios 

bendrovės įstatinį kapitalą – išleisti naujas paprastąsias vardines akcijas, kurių nominali vertė 1 Lt. 

Jų bendra emisijos vertė buvo 4 008 749 745 Lt, o apmokėta ne piniginiais įnašais: 

 AB „Lietuvos energija“, AB VST, AB Rytų skirstomųjų tinklų akcijomis, kurių rinkos 

vertė 3 205 747 716 Lt; 

 AB Lietuvos elektrinės 139 292 961 vnt. akcijų, kurių rinkos vertė 712 228 589 Lt; 

 VĮ „Visagino energija“ patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą uţ 30 912 850 Lt; 

 VĮ Ignalinos atominės elektrinės patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą uţ 

58 724 590 Lt; 

 Energetikos ministerijos patikėjimo teise valdomą ir naudojamą turtą uţ 1 136 000 Lt. 

Vyriausybė 2010 m. geguţės 19 d. nutarė
43

 dėl AB Lietuvos elektrinės 139 292 961 vnt. 

akcijų, VĮ „Visagino energija“ turto, VĮ Ignalinos atominės elektrinės turto ir Energetikos ministerijos 

turto perdavimo UAB „Visagino atominė elektrinė“. LEO LT, AB, 2010 m. birţelio 4 d. akcininkų 

susirinkimas nusprendė padidinti UAB „Visagino atominė elektrinė“ įstatinį kapitalą – įnešti LEO 

LT, AB, nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių „Lietuvos energija“, Rytų skirstomųjų 

tinklų ir „VST“ akcijas.  

Likviduojamos LEO LT, AB, įstatinis kapitalas 2010 m. pabaigoje buvo 5 000 000 000 Lt, 

akcijų priedai ir privalomas rezervas sudarė 1 467 706 251 Lt, tačiau nuosavas kapitalas sumaţintas 

nepaskirstyto pelno (nuostolio) dydţiu 3 466 105 602 Lt dėl patirto LEO LT, AB, ataskaitinio 

laikotarpio nuostolio, tačiau, akcininko sprendimu anuliavus savas akcijas, 2011 kovo 22 d. buvo 

įregistruotas 3 085 mln. Lt įstatinis kapitalas. 

6.2.2. Turto ir įsipareigojimų perleidimas 

Kaip minėta, LEO LT, AB, likvidavimo procesas pradėtas 2010 m. sausio 1 d., likviduojamos 

LEO LT, AB, finansinės ataskaitos buvo parengtos likvidavimo pagrindu. Todėl visas ilgalaikis turtas ir 

ilgalaikiai įsipareigojimai buvo perklasifikuoti į trumpalaikius – jų terminas iki 1 metų. 

Įregistravus LEO LT, AB, likviduojama bendrove, jos likvidatorius perėmė turtą ir 

įsipareigojimus (11 lentelė). 

 

                                                 
43 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-05-19 nutarimas Nr. 582, 1.1. d. 
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11 lentelė.  Likviduojamos bendrovės LEO LT, AB, turto ir įsipareigojimų perdavimo-priėmimo aktas 

likvidatoriui, 2009 m. gruodţio 31 d.  

Pagal balanso straipsnius Vertė, Lt 

Atsargos 711,60 

Investicijos į dukterines įmones 6 856 477 904,90 

Išankstiniai apmokėjimai 132 969,27 

Gautinos sumos 1 346 451,68 

Suteiktos paslaugos 25 000 000,00 

Kitos trumpalaikės sumos (atidėtas pelno mokestis) 38 378,16 

Finansinis turtas 30 948 042,47 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 12 950 346,43 

Ilgalaikis turtas, skirtas perparduoti 21 655,66 

Nuosavas kapitalas 6 747 331 708,70 

Trumpalaikės paskolos (AB „Lietuvos energija“, AB „VST“, AB Rytų 

skirstomieji tinklai) 

174 308 764,22 

Mokėtinos sumos 1 051 387,77 

Pelno mokesčio įsipareigojimai 3 124 878,00 

Atidėjiniai 895 144,70 

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 204 576,23 

Taip pat perduota:  

18 vnt. nuomojamų automobilių, - 

2 vnt. mokslinių darbų, tinklų audito išvada, - 

Nacionaliniai ir Bendrijos prekės ţenklai, Programinė įranga. - 

Šaltinis – Likviduojamos bendrovės LEO LT, AB, turto ir įsipareigojimų perdavimo-priėmimo aktas 

 

LEO LT, AB, didţiausią dalį teisinių ir pan. sutarčių bei įsipareigojimų perleido InterLinks, 

UAB ‒ tuo metu buvusiai AB „Lietuvos energija“ dukterinei įmonei, kitus įsipareigojimus ‒ UAB 

„Visagino atominė elektrinė“. LEO LT, AB, turimą ilgalaikį turtą 2010 m. geguţės 31 d. pardavė 

InterLinks, UAB, 2010 m. balandţio 21 d. nutraukė sutartį dėl spaudos prenumeratos, 2010 m. 

birţelio 28 d. taikos sutartimi išsprendė negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimą ir 

teismo sprendimu sumokėjo 326 461 Lt kompensaciją. 

Per 2010 metus LEO LT, AB, nesudarė naujų sandorių, išskyrus susijusius su veiklos 

nutraukimu ir elektros energetikos sektoriaus pertvarkymo ir optimizavimo plano sukūrimu.  

LEO LT, AB, 2009 m. gruodţio 3 d. buvo sudariusi paskolų sutartis su dukterinėmis 

įmonėmis (AB Rytų skirstomaisiais tinklais, AB „VST“, AB „Lietuvos energija“; kad galėtų 

sumokėti Restitucinį atlyginimą UAB „NDX energija“ pagal 2009 m. gruodţio 4 d. LEO LT, AB, 

panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių nutraukimo sutartį. Pagal įmonių 

finansinių atskaitomybių duomenis, paskolų suma sudarė 192 mln. Lt: AB Rytų skirstomieji tinklai 

‒ 70 mln. Lt, AB „Lietuvos energija“ ‒ 74 mln. Lt, AB „VST“ ‒ 48 mln. Lt. 

Atsiskaitant su minėtomis dukterinėmis bendrovėmis, LEO LT, AB, būdama AB „Lietuvos 

energija“, AB Rytų skirstomųjų tinklų ir, AB „VST“ akcininkė, metiniuose šių bendrovių akcininkų 

susirinkimuose balsavo uţ dividendų akcininkams išmokėjimą. AB Rytų skirstomieji tinklai 
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išmokėtinų dividendų suma buvo lygi tai pačiai sumai, kokia buvo paimta paskola, todėl kreditiniai 

įsipareigojimai buvo padengti. AB „Lietuvos energija“ buvo padengti dividendais 46,529 mln. Lt, o 

AB „VST“ ‒ 7,668 mln. Lt, tai yra maţesne suma, nei buvo paimtos iš šių bendrovių paskolos. Dalį 

paskolų padengė LEO LT, AB, o susidariusį skirtumą (42,111 mln. Lt) kaip įsiskolinimą perkėlė 

UAB „Visagino atominė elektrinė“. LEO LT, AB, įgijo naują kreditorių bendrovę – Visagino 

atominę elektrinę. 2010 m. liepos 12 d. buvo sudaryta akcijų (AB „Lietuvos energija“) pirkimo-

pardavimo sutartis, pagal kurią LEO LT, AB, pardavė AB „Lietuvos energija“ akcijas UAB 

„Visagino atominė elektrinė“ uţ tą sumą, koks buvo įsiskolinimas, taip buvo panaikinti visi LEO 

LT, AB, piniginiai įsiskolinimai šiai bendrovei. 

LEO LT, AB, 2010 m. gruodţio 31d. finansinėje atskaitomybėje nurodyta, kad bendrovė iki šios 

datos neturėjo nei mokėtinų sumų, nei įsipareigojimų. LEO LT, AB, turtas ir įsipareigojimai 2010 m. 

gruodţio 31 d. pateikti lentelėje: 

12 lentelė.  Likviduojamos bendrovės LEO LT, AB, turtas ir įsipareigojimai 2010 m. gruodţio 31 d. 

Pagal balanso straipsnius Vertė, Lt 

Atsargos 0 

Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones 0 

Išankstiniai apmokėjimai 0 

Gautinos sumos 0 

Trumpalaikės investicijos į dukterines bendroves 3 255 747 716 

Finansinis turtas 0 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 25 478 391 

Ilgalaikis turtas 0 

Nuosavas kapitalas 3 281 226 107 

Įstatinis kapitalas 5 000 000 000  

Akcijų priedai 2 132 988 

Nuosavos akcijos (680 000 000) 

Rezervai 14 718 

Nepaskirstytas pelnas (nuostolis0 (3 186 480) 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 0 

Mokėtinos sumos 0 

Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 

Atidėjiniai 0 

Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 0 

Šaltinis – Likviduojamos LEO LT, AB, 2010 m. gruodţio 31 d. balansas 

6.3. LEO LT, AB, likvidavimo būklė 

Vadovaujantis bendrovių likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais, likviduojant 

bendrovę reikia atlikti pagrindinius veiksmus
44

 (13 lentelė). 

                                                 
44 Veiksmai surašyti pagal Akcinių bendrovių įstatymo 73 ir 74 straipsnius ir Bendrovių likvidavimo teisinio reglamentavimo 

analizės II d. 3 lentelės informaciją. 
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13 lentelė.  Likviduojamos LEO LT, AB, likvidavimo proceso eiga, 2011 m. rugsėjo 15 d. 

Eil. 

Nr. 

Pagrindiniai likviduojamos bendrovės veiksmai Būsena 

1. akcininkai turi priimti sprendimą dėl bendrovės likvidavimo ir paskirti likvidatorių; Įvykdyta 

2. viešai paskelbti bendrovės likvidavimą; Įvykdyta 

3. pateikti sprendimą dėl bendrovės likvidavimo Registro tvarkytojui; Įvykdyta 

4. sudaryti likvidavimo pradţios balansą ir pateikti jį bei atitinkamas mokesčių 

deklaracijas teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai; 

Iš dalies įvykdyta 

5. nutraukti darbo sutartis su bendrovės darbuotojais ir sumokėti jiems priklausančias 

išmokas; 

Įvykdyta 

6. įvertinti likviduojamos bendrovės turtą; Neįvykdyta 

7. perţiūrėti galiojančias bendrovės sutartis; Įvykdyta 

8. uţbaigti likviduojamos bendrovės teisminius ginčus; Įvykdyta 

9. atsiskaičius su bendrovės kreditoriais, paskirstyti akcininkams likusį bendrovės 

turtą pagal perdavimo aktus; 

Neįvykdyta 

10. uţdaryti bendrųjų vertybinių popierių sąskaitą bendrovėje Lietuvos centriniame 

vertybinių popierių depozitoriume; 

Neįvykdyta 

11. perduoti likviduotos bendrovės dokumentus saugoti Archyvų įstatymo nustatyta 

tvarka (jei dokumentai neperduodami, likvidatorius teritoriniam archyvui privalo 

raštu nurodyti prieţastis, dėl kurių dokumentai neperduoti saugoti); 

Neįvykdyta 

12. uţdaryti likviduojamos bendrovės banko sąskaitas; Iš dalies įvykdyta 

13. sunaikinti likviduojamos bendrovės antspaudą; Neįvykdyta 

14. sudaryti bendrovės likvidavimo aktą, kuriame turi būti nurodyta likvidavimo eiga ir 

patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai; 

Iš dalies įvykdyta 

15. jei bendrovės likvidavimas trunka ilgiau nei 1 metus, po kiekvienų finansinių metų 

pabaigos ne vėliau kaip per 3 mėnesius sudaryti metinę finansinę atskaitomybę ir 

likvidavimo ataskaitą, kurią tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas; 

Įvykdyta 

16. pateikti Registro tvarkytojui dokumentus, reikalingus likviduotai bendrovei 

išregistruoti; 

Neįvykdyta 

Šaltinis – Likviduojamos LEO LT, AB, duomenys 

 

LEO LT, AB, 2011 m. rugpjūčio 31 d. nebuvo atlikti veiksmai, kad bendrovė būtų laikoma 

likviduota: neanuliuotos likusios akcijos, neparengtas likvidacinis balansas, negautas Mokesčių 

inspekcijos patvirtinimas apie atsiskaitymą su biudţetu, neuţdarytos visos bendrovei priklausančios 

sąskaitos, neparengtas likvidavimo aktas, neuţdaryta Centriniame vertybinių popierių 

depozitoriume LEO LT, AB, atidaryta vertybinių popierių sąskaita, neatlikti kiti veiksmai, 

reikalingi išregistruoti LEO LT, AB, iš Juridinių asmenų registro.  

Paţymėtina, kad susidariusias išlaidas dėl LEO LT, AB, likvidavimo 2011 m. padengė jos 

dukterinė bendrovė UAB „Visagino atominė elektrinė“. Nustatyta, kad 2011 m. ši bendrovė 

apmokėjo audito (10 000 Lt) ir archyvų tvarkymo (1 450 Lt) paslaugas. 

LEO LT, AB, likvidavimo procesas, kai buvo nutrauktos ar perleistos sudarytos darbo, 

veiklos ir kitos sutartys, parduotas ilgalaikis turtas ir perleisti įsipareigojimai, buvo 

įvykdytas per pusę metų, tačiau LEO LT, AB, akcijų perdavimo procesas Lietuvos 

Respublikos valstybei uţsitęsė daugiau kaip metus. Kaip minėta, bendrovės likvidavimo 

trukmė nereglamentuota teisės aktuose.  
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

Išvados 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasirenkant perdavimo sistemos ir veiklos 

nuosavybę visiškai atskirti nuo elektros energijos gamybos, skirstymo ir tiekimo, nebuvo atliktos 

analizės ar studijos, nebuvo modeliuota, taigi yra rizika, kad pasirinktas būdas nėra optimalus 

Lietuvai. (1.1 poskyris, 7–10 psl.)  

2. Elektros energetikos sektoriaus pertvarka vyksta Europos Sąjungos direktyvos 

nuostatų neperkėlus į nacionalinę teisę, t. y. nepriėmus Energetikos ir Elektros energetikos įstatymų 

pakeitimų, elektros energetikos sektoriaus pertvarkos veiksmų planas nebuvo patvirtintas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės, o elektros energetikos pertvarkymo gairės patvirtintos įsibėgėjus 

pertvarkymo procesui. (1 skyrius, 7–13 psl.) 

3. Kol kas neįvykdytas vienas pagrindinių pertvarkos etapų, kurį įpareigoja vykdyti 

Europos Sąjungos direktyvos ir viena iš prieţasčių, paskatinusių elektros energetikos sektoriaus 

pertvarką – perdavimo sistemos operatoriaus atskyrimas. (3.1 poskyris, 19–21 psl.) 

4. Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos metu sukurta nauja įmonių struktūra, iš 

anksčiau egzistavusių įmonių atskirtas ir suformuotas naujas aptarnavimo paslaugų įmonių blokas: 

4.1.  kuris teikia specifines elektros energetikos sektoriui būdingas paslaugas ir, šioms 

įmonėms veikiant rinkoje, yra didelė rizika, kad susidarys karteliai, o tinklo aptarnavimo darbų 

kaina gali išaugti. (4 skyrius, 22–27 psl.) 

4.2. kurio teikiamų paslaugų kainos nepatenka į Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijos reguliavimo sferą, o šių paslaugų sąnaudos įskaičiuojamos į elektros energijos 

kainą. (5 skyrius, 28–32 psl.) 

5. LEO LT, AB, vykdė pirkimus ir sudarydavo sutartis ne Viešųjų pirkimų įstatymo 

nustatyta tvarka. Su elektros energetikos sektoriaus pertvarka susijusių paslaugų, uţ kurias 

sumokėta apie 8 mln. Lt, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ateityje vertinant 

reguliuojamų įmonių sąnaudas, suma gali būti įskaičiuota į elektros energijos kainą. (1.2 poskyris ir 

2 skyrius, 10–11 ir 17–18 psl.) 

6. LEO LT, AB, akcininko sprendimas suteikti likvidatoriui teisę sudaryti sandorius, 

susijusius ne tik su likvidavimo veikla, pratęsė LEO LT, AB, likvidavimo procesą ir tai galėjo turėti 

įtakos, kad bendrovės likvidavimas tęsiasi beveik dvejus metus. LEO LT, AB, iki audito pabaigos 

nebuvo išregistruota. (6.1 poskyris, 33–34 psl.) 
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7. Neatliktas LEO LT, AB, turto nepriklausomas vertinimas – taip neįgyvendintas 

akcininko sprendimas ir tai galėjo turėti įtakos LEO LT, AB, akcijų vertės dydţiui. (6.2 poskyris, 

35–37 psl.) 

Rekomendacijos 

Energetikos ir Elektros energetikos įstatymų pakeitimų projektai, kuriais numatyta perkelti 

Europos Sąjungos direktyvos nuostatas, pateikti Lietuvos Respublikos Seimui atitinkamai 2010 m. 

spalio 20 d. ir 2010 m. lapkričio 3 d. ir iki audito pabaigos nepriimti.  

Pertvarkos metu suformuotas elektros energetikos sektoriaus aptarnavimo įmonių blokas, 

kurio paslaugų įkainiai turės įtaką galutinei elektros energijos kainai, todėl siūlome: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 

Teisės aktuose Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai suteikti teisę gauti visą 

reikalingą informaciją iš energetikos įmones aptarnaujančių įmonių apie jų sąnaudas, pajamas ir 

sutartinius įsipareigojimus ir suderinti aptarnavimo bloko įmonių pasitvirtintas kainodaras su 

Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija. (4 išvada)  

 

 

 

2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė  

4-ojo audito departamento vyriausioji valstybinė auditorė Renata Vaitulionienė  

 

 

Valstybinio audito ataskaitos kopijos pateiktos: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei, 1 egz. 

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai, 1 egz. 

Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui, 1 egz. 
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PRIEDAI 

Valstybinio audito ataskaitos 

„Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ 

1 priedas 

Elektros energetikos sektoriaus struktūra 2010-01-01 

 

VĮ Ignalinos atominė 

elektrinė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

95,5 % 

AB Lietuvos elektrinė 

100 % 

LEO LT, AB 

100 % 

VĮ „Visagino energija“ 

100 % 

UAB „Visagino atominė 

elektrinė“  

71,3 % 

AB Rytų skirstomieji tinklai  
98,2 % 

AB „VST“ 

~ 96,4 % 

AB Lietuvos energija 

Filialas KHAE 

Filialas KHE 

100 % 

UAB „Tetas“ 

100 % 

UAB „Rytra“ 

100 % 

UAB „Elektros 

tinklo paslaugos“  

100 % 

LITGRID UAB 

100 % 

UAB „Baltpool“ 

100 % 

InterLinks, UAB 
50 % 

LitPol Link Sp.z.o.o. 

25 % 

„Nordic Energy 

Link“, AS 

100 % 

UAB „Energetikos 

pajėgos“ 

100 % 

UAB 

„Kruonio 

investicijos“ 

23,4 % 

UAB 

Geoterma 

100 % 

VšĮ Respublikinis 

mokymo centras  

VšĮ Lietuvos 

energetikos muziejus   

100 % 

UAB Kauno 

energetikos remontas  

33,3 % UAB Enmašas 100 % VšĮ Gotlitas 

100 % 

UAB 

„Energijos 

tiekimas“ 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ 

2 priedas 

Elektros energetikos sektoriaus struktūra 2011-01-01 

 

 

33,3 % 

1,1% 0,03% 

41,1 % 
38,9% 

71,1% 

28,9% 

57,9% 

61,1 % 

35,1 % 

20,7 % 

4
3

 %
 

23,4% 

25 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

95,5 % 0
,3

6
%

 

50 % 

100 % 100 % 100 % 

82,6 % 97,5 % 

1
0

0
 %

 

97,5 % 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 

(Energetikos ministerija) 

AB Lietuvos 

elektrinė 

Likviduojama LEO LT, AB 

UAB „Visagino atominė 

elektrinė“ 

AB LESTO 

 
AB „Lietuvos energija“ 

UAB „Tetas“ 

UAB „Rytra“ 

UAB Elektros tinklo 

paslaugos 

UAB „Baltpool“ 

UAB Technologijų ir 

inovacijų centras 

NT Valdos, UAB 

VšĮ Respublikinis 

energetikų mokymo 

centras  

UAB „Kauno 

energetikos 

remontas“ 

UAB 

Enmašas 

UAB 

Gotlitas 

100 % 

80,1 % 

19,9 % 

100 % 

LITGRID AB 

Filialas KHE 

Filialas KHAE 

UAB „Energetikos 

pajėgos“ 

UAB Energijos 

tiekimas 

„Nordic Energy 

Link“ 

LitPol Link Sp.z.o.o. 

UAB „Geoterma“ 
„Data Logistics 

Center“ 

VĮ Ignalinos 

atominė elektrinė 
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ 

3 priedas 

LEO LT, AB, akcijų pasiskirstymas įsteigiant ir likviduojant bendrovę  

 

  

LEO LT, AB, AKCIJŲ PAKETAS 2008-05-27 

sumokėta 680 mln. Lt 

savų akcijų įsigijimas 

AB „VST“ akcijos 97,1 proc. 

(3 610 159 vnt. 30 Lt 

nominalios vertės PVA) 

AB „Lietuvos energija“ 

akcijos 96,4 proc. 

(664 700 833vnt. vieno Lt 

nominalios vertės PVA*) 

AB Rytų skirstomųjų tinklų 

akcijos 71,3 proc. 

(351 316 161vnt. vieno Lt 

nominalios vertės PVA) 

UAB „NDX energija“ akcijos – 38,3 proc. 

(191 480 850 vnt.10 Lt nominalios vertės PVA) 

Vyriausybei priklausančios akcijos – 61,1 proc. 

(308 469 150 vnt. 10 Lt nominalios vertės PVA) 

PERLEISTOS AKCIJOS STEIGIANT LEO LT, AB 

Anuliuojamos UAB „NDX 

energija“ turimos LEO LT, AB, 

akcijos  

(0 proc.) 

LEO LT, AB, akcijos –Vyriausybei priklauso  

61,1 proc., LEO LT, AB ‒ 38,3 proc. (iš viso 

500 000 000 vnt. 10 Lt nominalios vertės PVA) 

LIKVIDUOJAMOS LEO LT, AB, SAVŲ AKCIJŲ ĮSIGIJIMAS 

Parduotos AB „Lietuvos energija“ akcijos (18 

597 522 vnt. 1 Lt vertės PVA) už 42 111 485 Lt 

Perleistos: 

AB „Lietuvos energija“ akcijos  

(646 103 311 vnt. vieno Lt nominalios vertės PVA); 

AB Rytų skirstomųjų tinklų akcijos  

 (351 316 161vnt. vieno Lt nominalios vertės PVA); 

AB „VST“ akcijos 

     (3 651 534 vnt. 30 Lt nominalios vertės PVA) 

PARDUOTOS, PERLEISTOS AKCIJOS UAB „VISAGINO ATOMINĖ ELEKTRINĖ“ 

LEO LT, AB, AKCIJOS 2010-12-31 

LEO LT, AB, akcijos 

(500 000 000 vnt. 10 Lt nominalios vertės PVA) 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos 80,13 proc., 

(3 238 683 223 vnt. vieno Lt nominalios vertės PVA) 

Anuliuotos LEO LT, AB, akcijos 2011-01-12 

(191 500 000 vnt. 10 Lt nominalios vertės PVA) 

LEO LT, AB, AKCIJOS 2011-08-31 

LEO LT, AB, akcijos 

(308 500 000 vnt. 10 Lt nominalios vertės PVA) 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos 80,26 proc., 

(3 264 161 603 vnt. vieno Lt nominalios vertės PVA) 

Perduotos 

UAB „Visagino atominė elektrinė“ akcijos 

Vyriausybei, kaip vienintelei akcininkei 

(3 264 161 603 vnt. vieno Lt nominalios vertės PVA) 

 

PVA – paprastosios vardinės akcijos  
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Valstybinio audito ataskaitos 

„Elektros energetikos sektoriaus pertvarka“ 

4 priedas 

Rekomendacijų įgyvendinimo planas  

Rekomen-

dacijos 

eilės 

numeris 

ataskaitoje 

Rekomendacija 
Subjektas, kuriam 

pateikta 

rekomendacija 

Veiksmas / Priemonės / 

Komentarai 

Rekomendacijos 

įgyvendinimo 

terminas (data) 

1 2 3 4 5 

 Teisės aktuose Valstybinei 

kainų ir energetikos kontrolės 

komisijai suteikti teisę gauti 

visą reikalingą informaciją iš 

energetikos įmones 

aptarnaujančių įmonių apie jų 

sąnaudas, pajamas ir sutartinius 

įsipareigojimus ir suderinti 

aptarnavimo bloko įmonių 

pasitvirtintas kainodaras su 

Valstybine kainų ir energetikos 

kontrolės komisija. 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybei 

  

Atstovas ryšiams, atsakingas uţ Valstybės kontrolės informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimą plane 

nustatytais terminais: 

 

 

 

 


